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Abstrakt 
Tématem bakalářské práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Práce je 
rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje 
problematiku projektového řízení včetně historického kontextu. Tato část je 
podkladem pro praktickou část. Následující praktická část se soustředí na řízení 
vybraných bezpečnostních rizik u konkrétní stavební firmy a navrhuje opatření na 
zlepšení situace. 
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Abstract 
The topic of this bachelor thesis si the management of risks in the construction 
company. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The 
theoretical part describes the issue of project management including historical 
contex. This part is basis for the practical part. Following practical part is 
concentrated on some of management of risks in health safety and preservation 
on the example on the specific construction company and proposes 
recommendations for the improvement.  
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2 Úvod 
 
S riziky se běžně setkáváme denně nejen v práci, ale i v soukromém životě. Jsme 
tedy neustále zatíženi určitou hrozbou rizik například v podobě úrazů. Stále 
častěji automaticky přijímáme některá riziková opatření, jako jsou chrániče 
a přilba pro jízdu na in-line bruslích nebo na kole, aniž bychom nad nimi hlouběji 
uvažovali. V dnešní době vlastní stále více lidí auto a díky jeho užívání nám roste 
určitá pravděpodobnost vzniku rizika. Můžeme auto nabourat nebo nám na něj 
může spadnout například strom. Tato rizika řešíme nejčastěji pojištěním. Rizikům 
je věnována čím dál větší pozornost, proto vznikají nové pracovní pozice 
zabývající se touto oblastí. 
Ve firmách se věnuje rizikům stále více pozornosti, neboť je s nimi spojeno 
několik zásadních oblastí. Aktuálně se riziky zabývají převážně jen velké firmy 
a malé řeší bohužel jen to nejnutnější. Ve většině případů znamená vzniklé riziko 
problém, který se musí co nejdříve vyřešit. S tím jsou spojeny další náklady 
a časová tíseň. Pokud se hned na začátku projektu nepočítá s možnými 
problémy, je zakázka i spokojenost zákazníka značně ohrožena. Právě z těchto 
důvodů vznikla oblast zvaná „rizikový management“, která má za úkol 
identifikovat, hodnotit, předcházet možným problémům a navrhovat potřebná 
opatření. Díky tomu se počítá s časovou i finanční rezervou a firma i zákazník 
jsou na možná nebezpečí připraveni. Tím firma získává též na lepší pozici na 
trhu. 
Pro stavebnictví je charakteristická jedinečnost zakázek. Pracuje se v různých 
podmínkách, prostředích, s různými stroji i materiály. S tím je spojen nespočet 
možných rizik, která je nutno vzít v úvahu již ve fázi plánování projektu. Oblastí 
rizik je hned několik. Jedná se o rizika legislativní, ekologická, ekonomická, 
technická i technologická nebo například bezpečnostní. Pokud by se rizika 
výrazně podcenila, mohlo by to tudíž stát někoho nejen čas a peníze, ale 
v nejhorším případě i život. Každé riziko má určitou pravděpodobnost vzniku.  
Čím vyšší je pravděpodobnost vzniku rizika, tím důležitější je najít vhodná 
opatření pro jeho snížení nebo úplnou eliminaci. 
V bakalářské práci se zaměřím na rizika, která souvisí se zajištěním bezpečnosti 
práce ve stavební firmě DOLESTAV SY s.r.o. V práci budu vycházet jednak 
z materiálů poskytnutých stavební firmou a jednak z literatury, která se tímto 
tématem zabývá. Práce bude rozdělena na dvě části, a to na praktickou 
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a teoretickou. Po uvedení do problematiky rizik, jejich charakteristiky, typů, řízení 
a vyhodnocení se budu v praktické části zabývat třemi vybranými zakázkami 
různého charakteru. U těchto zakázek provedu analýzu rizik modifikovanou 
metodou RIPRAN na základě firemních materiálů, výsledky porovnám a navrhnu 
potřebná opatření.  
 
 
Úmyslem autora této práce je, přiblížit srozumitelně danou problematiku tak, aby 
přečtení práce bylo pro čtenáře přínosem. 
Cílem bakalářské práce je popsat řízení a identifikaci rizik, jejich 
vyhodnocení a systém kontroly v konkrétním stavebním podniku. 
Požadovaným výstupem je navržení příslušných opatření. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
3 Podnik 
Obchodní zákoník platný do konce roku 2013 definoval podnik v §5., odstavci 
1 a 2 jako věc hromadnou. Tento zákon byl nahrazen Zákonem o obchodních 
korporacích, ve kterém definice podniku jako taková není, ale jsou zde 
definované obchodní korporace.  
Definice podniku ve smyslu evropského práva je pak stanovena v Nařízení 
Komise 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 příloha 1, článek 1: „Podnikem se rozumí 
každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní 
formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné 
a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti 
nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.“ [cit. 23, str. 36] 
Tento dokument dále dělí podniky na mikropodniky, malé a střední podniky.  
Mikropodniky jsou vymezeny jako podniky zaměstnávající méně než 10 osob 
a jejich roční obrat nebo bilanční suma nepřesahuje 2 miliony EUR.  
Malé podniky jsou pak vymezeny počtem zaměstnanců pod 50 osob a ročním 
obratem nebo bilanční sumou nepřesahující 10 milionů EUR.  
Střední podnik zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat 
nepřesáhne 50 milionů EUR nebo roční bilanční suma nepřesáhne 43 milionů 
EUR. 
Velkým podnikem je pak podnik, který nesplňuje ani jednu z uvedených definic. 
[23] 
 
4 Projektové řízení  
4.1 Vývoj a historie  
O existenci určité formy projektového řízení lze uvažovat již od pradávna. 
Například při výstavbě pyramid ve třetím tisíciletí př. n. l. bylo nezbytné efektivní 
řízení. V dějinách naší vlasti máme krásný ukázkový příklad projektového řízení 
z doby Karla IV. a výstavby Nového Města pražského založeného Karlem IV. 
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roku 1348. Tento projekt řídil dle historických pramenů pravděpodobně Matyáš 
z Arasu.  
Na rozvoj projektového řízení měl podstatný vliv rozvoj vědy a techniky. Po té se 
začalo realizovat více projektů, které bylo nezbytné řídit a směřovat k úspěšnému 
provedení. U nás se na realizaci svých vědeckotechnických projektů podíleli 
například bratři Simensové nebo František Křižík. V zahraničí, konkrétně 
v Detroitu, se v roce 1903 úspěšně realizoval projekt Henryho Forda, který 
spočíval v zavedení pásové výroby.  
Projektové řízení jako samostatná vědní disciplína vznikla přibližně ve druhé 
polovině 20. století. Nároky na řízení se zvětšují nejprve s rozvojem 
komunikačních technologií, provázáním jednotlivých oblastí a zásadní vliv má 
pak rozvoj výpočetní techniky, která usnadňuje práci a umožní převedení teorie 
do praxe. [5]  
Od té doby se projektové řízení neustále vyvíjí a v dnešní době má odlišnou 
a daleko hlubší a propracovanější podobu, než ve svých začátcích. Neustále se 
zvětšují nároky na řízení projektů, což dává možnost vzniku specializovaných 
profesí se zaměřením na tuto problematiku. Neodmyslitelným pomocníkem se 
staly moderní technologie, zvláště pak softwarová podpora a moderní 
komunikační technologie, které při správném a efektním využívání šetří mnoho 
času.  
4.2 Použití projektového řízení  
V případě, že jsou pro společnost charakteristické činnosti, které jsou řízeny 
formou procesů s omezenou dobou trvání a časově omezenými zdroji, jedná se 
o společnosti projektově řízené. [6] Projektové řízení se velmi efektivně využívá 
pro projekty typu investičních rozhodnutí, zavádění nových výrobků, přípravy 
a realizace staveb i kulturních akcí, marketingových akcí, zavádění nových 
technologií, systému řízení jakosti dle normy ISO 9001, zpracování 
podnikatelských záměrů a podobně. V dnešním technickém světě existují 
i počítačové programy podporující projektové řízení. Praktickým společníkem je 
například MS Project vyvinutý společností Microsoft Office. [18] Vzhledem 
k tomu, že tento program je nákladné pořídit, uvádím ještě méně propracovanou 
verzi, která by měla být freeware. Jde o ProjectLibre. [24]  
Ačkoli je projektové řízení stále více uplatňováno ve všech možných oblastech 
lidské činnosti, stále existuje několik činností, kde se použití projektového řízení 
nevyplatí. Jde zejména o periodicky se opakující činnosti. Jsou to například 
pravidelné kontroly, provoz MHD, vysílání televize a rádia. Stejně tak není 
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vhodné použít projektové řízení pro mimořádné situace, jako jsou havárie 
a živelné katastrofy. Tyto oblasti se řeší jinými způsoby řízení. [5]  
4.3 Organizace zabývající se projektovým řízením  
Jednou ze světových organizací zabývajících se projektovým řízením je 
International Project Management Association – IPMA. Jde o sdružení více než 
55 členů na pěti světových kontinentech. Společnost sdružuje projektové 
manažery z různých oborů lidské činnosti. IPMA se zaměřuje na ověřování 
znalostí a zkušeností projektových manažerů, a to v několika stupních 
certifikace. IPMA je při zkouškách zaměřena spíše na osobnost kandidáta. 
Uděluje certifikáty levelu A – D. Mezi nejvýznamnější metody a techniky 
používaných v IPMA patří tyto: 
 Metoda logické rámcové matice 
 SWOT analýza 
 Řešení konfliktů zdrojů 
 Metody oceňování a návratností projektu 
 Kvantitativní metody řízení rizik 
Druhou organizací je nezisková organizace s celosvětovou působností. Jde 
o Project Management Institute (PMI). Tato organizace byla v Pensylvánii 
založena roku 1969. Institut svoji činností poskytuje výhody pro rozvoj kariéry 
i vývoj profesí spojených s projektovým managementem. Hlavní parametry 
standardu PMI jsou stanoveny v PMBOK Guide. PMI uděluje pět certifikátů. 
Uchazeč prokazuje formou zkušebního testu znalost příslušného standardu. 
[12, str. 27] Nejvýznamnější metody PMI: 
 Metoda řízení dosažené hodnoty projektu 
 Hierarchická struktura prací 
 Metoda kritické cesty 
[10, str. 32,46, 71]  
U nás se této oblasti věnuje Společnost pro projektové řízení, která byla 
ustanovena k realizování certifikačního procesu projektových manažerů dle 
IPMA. Certifikační orgán byl ustanoven v roce 2001. V tomtéž roce zahájil svoji 
činnost. [25]  
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4.4 Definice projektu 
Definic projektů je hned několik, jsou si podobné, ale přesto je každá jiná. Pro 
představu uvádím definici podle ČKAIT z roku 2001, podle A. Svozilové z roku 
2011 a jednu z oblasti stavebnictví. Starší literatura definuje projekt jednoduše 
a zcela obecně jako záměr pro provedení nějaké změny za určitých podmínek. 
Tyto podmínky tvoří cíle projektu, dále spolupráce několika osob, jasná struktura 
a vyšší míra rizik. Hlavním účelem každého projektu je tedy dosažení 
požadovaných cílů. Proces realizace je členěn do menších koordinovaných, 
ucelených a kontrolovatelných celků, které mají jasně daný čas zahájení 
i ukončení. [17, str. 20] 
Novější publikace A. Svozilové z roku 2011 pak definuje tento pojem jako jakýkoli 
sled jedinečných aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být při 
realizaci splněn. Dále je dáno datum začátku a konce uskutečnění a stanoven 
rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. [6, str. 22] 
Mezi stavaři se dříve chápal pojem projekt jako vypracovaný návrh a plán pro 
realizaci záměru v písemné i grafické podobě v souladu s platnými legislativními 
předpisy a technickými normami. Za projekt se tedy považovala kompletní 
dokumentace pro plán i provedení stavebního záměru. Dnes se tímto pojmem 
nerozumí jen dokumentace, ale celý tvůrčí proces, který sleduje splnění 
konkrétního cíle a přínosu. Řízení projektů, neboli projektové řízení je v dnešní 
době samostatným vědním oborem, kterému je věnována čím dál větší 
pozornost. [15, str. 11] 
4.5 Cíle projektu 
Ve všech výše uvedených definicích projektu hraje hlavní roli splnění daných cílů 
v daném čase. V té novější pak přibývají i náklady. Tyto tři požadavky tedy tvoří 
základny projektového managementu, jež určují prostor výsledku projektu. Čas 
je limitní pro harmonogram prací. Dostupnost zdrojů je nezbytná pro včasné 
zhotovení díla a plynulost provádění. Náklady jsou pak finančním projevem užití 
zdrojů v čase. Nezbytná je tedy rovnováha mezi těmito třemi základnami, které 
lze dosáhnout správným plánováním. [6, str. 23] 
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Obr. 4.1 - Základny projektového managementu 
[zdroj: 26] 
 
Milton D. Rosenau zavádí pojem „trojimperativ“. Tímto pojmem označuje 
současné splnění tří nezávislých požadavků, a to na věcné provedení, časový 
plán a rozpočtové náklady. Pro úspěšné řízení projektů musí být tyto tři podmínky 
v první řadě měřitelné. Pokud jsme schopni je změřit, snažíme se, aby byly 
v rovnováze.   
 
Obr. 4.2 - Trojimperativ 
[zdroj: 27]  
 
Přáním investora je v nejideálnějším případě co nejkratší čas, nejméně nákladů 
a co nejkvalitnější provedení. Proto je bohužel velmi obtížně podmínky 
trojimperativu splnit. Vše, k čemu může během projektu dojít, znamená reálnou 
hrozbu nesplnění požadavků trojimperativu. Pro lepší představu může například 
dojít ke zpoždění prací nebo subdodávky projektu, což povede ke zvýšení 
nákladů.  Podrobně popisuje tuto problematiku publikace „Řízení projektů“ od 
M. D. Rosenaua v kapitole 2, části 1. [13, str. 5,20] 
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Podle metodiky PRINCE 2 by měly cíle splňovat SMART princip. Název metody 
SMART vychází z prvních písmen následujících hesel [10, str. 96]: 
 S = specifický (specific) – konkrétnost množství a kvality 
 M = měřitelný (measurable) – cíl musí být měřitelný na měrnou jednotku 
 A = akceptovatelný (agreed)  
 R = reálný (realistic) – splnění cíle je reálné 
 T = termínovaný (time, trackable) - časově určený 
 
4.6 Životní cyklus projektu 
Průběh projektu můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných 
činností rozdělit do několika fází. Jedna fáze představuje skupinu logicky 
souvisejících činností. [14, str. 19] Světový standard IPMA dělí životní cyklus 
projektu obecně na tři fáze:  
 Fáze předprojektová (přípravna, definiční) 
 Fáze projektová (realizace) 
 Fáze poprojektová (vyhodnocení) 
Dle typu projektu se pak obecný model životního cyklu upravuje a specifikuje. 
[10] Skripta a některé další zdroje pak dělí životní cyklus na fázi předinvestiční, 
investiční, provozní a likvidační. [5] S fázemi životního cyklu projektu souvisejí 
činnosti, které jsou vždy pro danou fázi typické. Čerpání zdrojů je specifické, 
protože, jak ukazuje graf níže, zdroje finanční a lidské mají zcela odlišný průběh. 
 
Obr. 4.3 – Graf čerpání zdrojů během životního cyklu 
[zdroj: 6, str. 39-40] 
19 
 
Předinvestiční fáze projektu je doba, kdy dochází k podněcování vzniku 
projektu. Podnětem pro zahájení projektu může být vlastní iniciativa investora, 
iniciace vlády, státní správy nebo nařízení třetí strany. Tato část je nejdůležitější 
částí života stavby, neboť se v ní rozhoduje, zda bude projekt realizován nebo 
zamítnut. Definuje se vlastní podoba projektu, rozsah a cíle projektu, specifikace 
a měřitelná kritéria dokazující skutečnost, jestli projekt za daných okolností 
dosáhne požadovaných vlastností. Zjišťuje se ekonomická efektivnost 
a technická a ekonomická proveditelnost celého projektu. Pokud je třeba, 
zhotovuje se v této části studie proveditelnosti, která vychází ze studie 
příležitostí, jež jí předchází. Pokud jsou výsledky pro investora uspokojivé, vrcholí 
tato fáze investičním rozhodnutím a přikročením k vypracování dokumentace pro 
územní řízení a následně pro stavební povolení. Dále je též vypracován 
předběžný rozpočet, který slouží pro výběr nejvýhodnější nabídky zhotovitelů. 
Investiční fáze je nejnákladnější, nejpracnější a z časového hlediska podstatně 
delší než předchozí. Dochází zde k vlastní realizaci daného projektu. Zde se 
nejvíce uplatní projektové řízení, neboť zvláště u rozsáhlejších staveb je 
nezbytně nutné efektivní řízení nákladů a činností. Dělí se na přípravu provádění, 
vlastní provádění a závěr provádění. V první části se řeší zadávací dokumentace 
pro realizaci, vybírá se zhotovitel, realizační dokumentace (Detail Design) 
a stavebně technologická příprava. Následující část je zahájena odevzdáním 
a převzetím staveniště, realizují se zde dané stavební objekty, vede se stavební 
deník a patří sem i dokumentace pro eventuální změnová řízení. Na závěr se 
předá a převezme stavba, dojde k závěrečnému vyúčtování, vypracuje se 
dokumentace skutečného provedení, následně proběhne zkušební provoz 
a kolaudační rozhodnutí. 
Provozní fáze představuje nejdelší část života stavby. Začíná předáním stavby 
do užívání a končí likvidací. Zde jsou vyhodnoceny plánované a dosažené 
výsledky. Probíhají zde opravy a údržba stavby, modernizace a případné 
rekonstrukce.  
Likvidace je poslední částí životního cyklu, která obsahuje demolici objektu 
a následnou recyklaci hmot. Tato fáze může být zároveň i iniciací dalšího 
projektu. [5, str. 20-28] 
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4.7 Účastníci projektu 
Účastníky projektu mohou být právnické nebo fyzické osoby, kterých se realizace 
stavby týká. Dříve byli účastníci rozdělováni na hlavní a vedlejší. Toto členění 
uváděl zákon č.50/1976. Hlavními účastníky byli: 
 investor 
 generální projektant 
 dodavatel 
Toto členění v současnosti není dostačující, neboť chybí další pojmy. Navíc by 
některé účastníky mohlo označení „vedlejší“ urazit. Proto se účastníci výstavby 
dělí na primární a sekundární nebo na přímé a nepřímé v závislosti na publikaci. 
Podle Milíka Tichého je primárním účastníkem ten, kdo má finanční prostředky 
a záměr je použít pro výstavbu. V současné terminologii tedy lze za primárního 
účastníka označit investora, stavebníka nebo developera. Z toho tedy plyne, že 
výstavbový projekt má pouze jednoho primárního účastníka. Pro primárního 
účastníka pak pracují sekundární účastníci, kteří se podílejí na výstavbě. Jsou to 
dodavatelé, projektant, dozor a další. Ostatní účastníci, kteří se výstavby účastní, 
sledují ji a kontrolují, jsou podle publikace Tichého označeni za terciální. [7, str. 5]  
Dle jiných zdrojů jsou účastníci děleni na přímé a nepřímé. Za přímé je pak 
označováni investor, generální projektant a vyšší dodavatel; za nepřímé ti 
ostatní.  
4.7.1 Přímí účastníci 
Investor je osoba, která vynakládá finanční prostředky. Stavba je realizována 
v jeho prospěch a v rámci možností se mu vychází vstříc. 
Stavebník organizuje investiční výstavbu za finance investora, je za výstavbu 
veřejně odpovědný. Zpravidla mu vzniká vlastnické právo ke stavbě. Na základě 
jeho žádosti se vydává stavební povolení a v jeho prospěch bude stavba 
kolaudována. V praxi je často stavebník tatáž osoba jako investor.  
Stavební dozor (technický dozor) vykonává na základě smlouvy se 
stavebníkem/investorem odborný dohled nad prováděním díla. Měl by být 
nezávislý vůči osobám, jejichž činnost kontroluje. Mezi jeho činnosti patří 
organizace kontrolních dní, namátkové kontroly, kontrola dodržování 
harmonogramu, provedení dle projektové dokumentace, řádné vedení 
stavebního deníku. 
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Uživatel stavby je ten, kdo bude stavbu po realizaci užívat v zájmu dosažení cílů 
investičního projektu. Uživatel též vznáší požadavky ke stavbě a podílí se na 
jejich řešení. Může a nemusí být zároveň investorem nebo stavebníkem.  
Zástupce investora vykonává na základě smlouvy činnosti v předem 
stanoveném rozsahu z důvodu časové vytíženosti investora nebo jeho 
neodbornosti. 
Projektant je osoba, která ovládá procesy nezbytné k přípravě a realizaci 
projektu. Zpracovává a dodává stavebníkovi dokumentaci projektu v potřebném 
rozsahu. 
Generální projektant je ve smluvním vztahu k investorovi, odpovídá investorovi 
za celý projekt z hlediska času, kvality i kvantity. Vykonává pro investora autorský 
dozor. 
Dodavatel se smluvně zaváže k plnění ve prospěch některého účastníka 
investičního projektu. Podle typu smlouvy je označován za prodávajícího nebo 
například za zhotovitele. 
Vyšší dodavatel je dodavatel, který do své dodávky zahrnul i kompletaci. 
Koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Pokud je přímým 
dodavatelem stavebníka, je označován za zhotovitele. 
Nižší dodavatel je jiné označení pro subdodavatele. Není ve smluvním vztahu 
s investorem. 
4.7.2 Nepřímí účastníci 
Za nepřímé účastníky lze považovat například tyto: 
 vlastníci sousedních nemovitostí 
 orgány státní správy 
 výrobci 
 dotčené orgány ve výstavbě 
 stavební úřad 
 veřejnost  
 banka 
 pojišťovna 
 sponzoři [29], [30], [5] 
Účastníci se v průběhu výstavby dostávají do různých vztahů. Vztahy vymezují 
právní předpisy (např.: Občanský zákoník, Obchodní zákoník, stavební zákon) 
a uzavřené smlouvy). 
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Příklad vztahů: [7, str. 5] 
 zadavatel (objednatel) - zhotovitel 
 příkazník - příkazce 
 kupující - prodávající 
 pojistník - pojistitel 
 
„Každý nemá na ukončení projektu stejný zájem a manažer si musí tyto rozdíly 
uvědomovat“ [cit. 13, str. 284] Zájem zainteresovaných stran se v průběhu času 
projevuje s klesající intenzitou, zatímco náklady změn s časem rostou.   
 
 
Obr. 4.4 - Vliv zájmových skupin v průběhu životního cyklu projektu 
[zdroj:6, str. 40] 
5 Řízení rizik projektu 
Významnými atributy lidských aktivit jsou riziko a nejistota. Zvláště pak u aktivit 
podnikatelských mají tyto faktory velký význam. Může jít o zavádění i vývoj 
nových technologií, restrukturalizaci firmy, velké projekty, nové zaměstnance, 
změnu předpisů apod. To vše v sobě nese určitou míru nejistoty, následkem 
čehož může být odchylka od požadovaného či plánovaného výsledku. Kvalita 
přípravy a kvalita realizace projektu výsledky projektu zásadně ovlivňují. [16, str. 
142] 
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Obr. 5.1 - Faktory ovlivňující výsledky projektu 
[zdroj:16, str. 142] 
 
Každý projekt v sobě tedy nese určitou míru rizika, s kterou je nutné počítat. 
Rizika jsou součástí všech fází životního cyklu projektu. Posledním krokem 
plánovacího procesu je odpovědět na otázku, co se stane, když dojde k rizikové 
události. Předpokládat takový vývoj věcí je předmětem managementu rizik, který 
vychází z rizikového inženýrství. Rizikové inženýrství je technicko-ekonomická 
disciplína, která se zabývá problematikou rizika a riziko chápe obecně jako 
možnost utrpět škodu. Každé riziko má svoji hodnotu, kterou lze vypočítat dle 
vzorce (1) vynásobením pravděpodobnosti toho, že riziko nastane a hodnotou 
dopadu, který bude mít, pokud nastane. [12, str. 74] 
 
                                                        HR = P * Š                                                (1)  
HR… hodnota rizika, P… hodnota pravděpodobnosti vzniku rizika,  
Š… hodnota předpokládané škody 
 
Vhodně stanovený systém řízení rizik v podniku vede ke zvyšování 
konkurenceschopnosti firmy na trhu a ke snižování nákladů. Proto by mu měla 
být věnována příslušná pozornost.  
Řízení rizik v sobě zahrnuje analýzu rizik a jejich sledování. Schéma řízení rizik 
je na následujícím obrázku č. 5.2. 
 
Výsledky 
projektu 
Kvalita přípravy 
projektu 
Kvalita realizace 
projektu 
Riziko      
a nejistota 
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Obr. 5.2 - Řízení rizik 
[zdroj: 31] 
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5.1 Základní pojmy  
Kvůli snadnějšímu a efektivnějšímu pochopení systému řízení rizik je v této 
kapitole uveden seznam několika základních pojmů souvisejících s touto 
problematikou. 
Aktivum – vše, co má pro subjekt hodnotu, která může být působením hrozby 
snížena. Dělí se na hmotná a nehmotná aktiva. [8] 
Hrozba – „síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na 
bezpečnost, nebo může způsobit škodu“ [cit. 8, str. 95]  
Zranitelnost – slabina či nedostatek sledovaného aktiva, kterou může hrozba 
zneužít [8] 
Protiopatření – postup, proces nebo prostředek použitý za účelem snížení nebo 
úplnou eliminaci dané hrozby [8] 
5.2 Definice/Charakteristika rizika 
Z historického hlediska lze za původ pojmu „riziko“ uvažovat arabské slovo „risiq“, 
nebo latinské slovo „risicum“. Arabský výraz znamená cokoli, z čeho může mít 
člověk nějaký zisk, kdežto latinská verze znamená pochybnost a používá se pro 
náhodnou, a to i nepříznivou událost. [1] V 17. století bylo italské slovo „risico“ 
používáno v lodní dopravě pro označení úskalí, kterému se museli vyhnout 
námořníci. Postupem času se tímto slovem označovalo vystavení nepříznivým 
vlivům. V současné době se pojmem riziko obecně myslí nějaké nebezpečí, 
ztráta, nezdar či škoda. Existují různé definice rizika. Například: 
 nebezpečí chybného rozhodnutí 
 pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru 
 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 
 možnost vzniku zisku nebo ztráty (tzv. spekulativní riziko) 
 nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko) 
 střední hodnota ztrátové funkce [2, str. 66] 
 možnost nezdaru určité aktivity [3] 
Rizika lze dělit podle původce, což obsahuje kapitola 5.3, nebo podle důležitosti 
pro subjekt. 
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5.3 Základní typy rizik 
Pro správné posouzení rizik je nutné jejich strukturování. Základní dělení rizik 
uvádí skripta. [5] Jde o rizika: 
 Ovlivnitelná 
o Jsou rizika, která lze ovlivnit. Patří mezi ně například kvalifikovanost 
pracovníků, zkušenosti projektantů, krátké termíny, motivace, … 
 Neovlivnitelná 
o Jsou rizika, jejichž ovlivnění není v našich možnostech 
o Rizika finanční – úvěry, měnové kurzy, likvidita 
o Rizika z vyšší moci – nebezpečí živelných událostí, války, 
havárie,…  
o Rizika technologická a technická – selhání technických prostředků 
a zařízení, selhání technologických postupů 
o Rizika selhání lidí – mohou být způsobena nedbalostí i úmyslem, 
příčinu mohou mít ve smluvních vztazích, náboženských 
konfliktech, v soudních sporech, … 
Podrobněji jsou pak jednotlivá rizika dělena takto [5, str. 194]: 
 Podle oblasti, z které riziko pochází: 
o Smluvní – nepřesné formulace, ošetření nedodržení termínu, 
penalizace, odpovědnost 
o Subdodavatelské – finanční situace, nedostatečná kvalifikace, 
nespolehlivost 
o Zákaznické – solventnost zákazníka, nesoulad s jeho názory 
a představami 
o Obchodní podmínky – finanční záruky, kurzová rizika, vícepráce 
o Projektová – nejasnost požadavků, složitost, časová tíseň  
o Řešitel – malé zkušenosti, nejasnosti, špatné nástroje 
 
 Podle místa výskytu v projektu: 
o Organizační – spojená s mírou zásahu do běžné činnost uživatele 
a nutností přizpůsobit se, nutnost vzdělání 
o Plánovací – špatná dostupnost plánovacích zdrojů, nedostatek 
zdrojů, malé zkušenosti vedoucího projektu, krátký termín 
o Technická – krátký čas na dané úkony, nejasné požadavky, špatná 
technologie, složitá aplikace, malé zkušenosti týmu 
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o Věcného rámce – koncový uživatel se nezajímá o průběh a neklade 
požadavky, nesprávně definované přínosy, nenávratnost investic 
o Externí závislosti – mnoho dodavatelů, závislost na dodavatelích, 
časový souběh více projektů 
Dle publikace A. Svozilové je další možné dělení například toto [6, str. 281]: 
 Místa vzniku  
 Zdroje rizika 
 Předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku 
 Závažnosti dopadu 
 Stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti 
Rizika lze dělit podle různých aspektů. Dalším možným kritériem pro členění rizik 
může být odvětví, z kterého pocházejí. Například rizika smluvní, finanční, 
podnikatelská nebo legislativní.  
 
5.4 Analýza rizik 
Přestože se s riziky pracuje v průběhu celého projektu, analýza rizik se provádí 
již na jeho počátku, po zpracování podrobného plánu projektu a po ukončení 
výběrového řízení na dodávky. Důvodem toho je požadavek co 
nejkomplexnějšího seznamu možných rizik. Analýza se skládá z několika 
následujících procesů: 
o Identifikace rizik projektu 
o Posouzení rizik projektu 
o Odezvy na zjištěná rizika 
V procesu identifikace se snažíme určit, která nebezpečí projektu mohou hrozit. 
Zjištěná nebezpečí je pak nutno co nejpřesněji popsat. Vzhledem 
k nepřebernému množství možných rizik není v našich silách sestavit 
vyčerpávající seznam všech rizik ohrožujících projekt. Cílem je stanovit 
nejvážnější rizika a pokusit se jim předejít následnými opatřeními. Pro tuto fázi 
se proto nejčastěji používá metoda brainstormingu. Další možností je výběr ze 
seznamu rizik sestaveného na základě předchozích projektů. 
Při posuzování rizik projektu se pak identifikovaným nebezpečím přisuzují 
pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a finanční výše předpokládaného dopadu 
v případě uskutečnění hrozby. V této části se uplatní statistiky z již 
uskutečněných projektů. Posouzení rizik může být provedeno: 
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o Kvantitativně, pokud určíme hodnotu pravděpodobnosti hrozby a výši 
dopadu číselně 
o Kvalitativně, pokud se použije slovní popis pravděpodobnosti a ztráty 
Po identifikaci a následném posouzení rizik přichází na řadu reakce na zjištěné 
hrozby v podobě odezvy. Cílem této fáze je snížit hodnotu rizika na co nejmenší 
tak, aby byl projekt bez problému realizovatelný. Touto odezvou může být pasivní 
přijetí rizika, tedy riziko akceptovat. To lze v případě nízké hodnoty rizika. Pokud 
je však hodnota rizika vyšší, je potřeba aplikovat nějaká opatření na jeho snížení. 
Tuto problematiku řeší následující kapitola. [12, str. 75] 
Stanovená rizika je nutno v průběhu projektu neustále sledovat, neboť může dojít 
k jejich změně či rozšíření a ta by mohla mít vážný dopad na celý projekt. [12, 
str. 77] 
Následující obrázek 5.3 znázorňuje vztahy v analýze rizik: 
 
 
Obr. 5.3 - Vztahy v analýze rizik 
[zdroj: 8, str. 97] 
 
5.5 Metody snižování rizik 
Nástrojů pro snižování nebo zamezení rizik je mnoho, pro představu je zde 
uvedeno několik základních [8, kap. 5.2]:  
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 Ofenzivní řízení – volba strategie firmy, rozvoj silných stránek, pružnost 
 Retence rizik – převzetí rizika s tím, že nejsou řešena vědomá opatření 
 Redukce rizik – provedení preventivních opatření proti rizikům 
 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer) – leasing, smlouvy 
 Diverzifikace – cílem je rozložit riziko na co největší základnu 
 Pružnost firmy – cílem je, aby byla firma schopna reagovat na změny trhu 
 Sdílení rizika  
 Pojištění 
 Vyhýbání se rizikům – negativní, riziko je všude a je těžké se mu vyhnout 
 Získávání dodatečných informací – zvláště o partnerech a protistraně 
 Vytváření rezerv 
 Vyloučení rizika nalezením bezrizikového řešení 
 A další… 
5.6 Metody analýzy  
5.6.1 Skórovací metoda s mapou rizik 
Též bodovací metoda vychází ze seznamu možných rizik. Používá se v časovém 
presu a u malých projektů. Pro každé takové nebezpečí se pak ohodnotí 
pravděpodobnost vzniku a dopadu prostřednictvím desetibodové stupnice. 
Ideální způsob aplikace je takový, že každý člen projektového týmu ohodnotí 
daná rizika a výsledek se pak stanoví výběrem nejčastější odpovědi. Průběžné 
výsledky se zaznamenávají do tabulek a konečné hodnoty (skóre) se pak 
zanesou do grafu, kde je na vodorovné ose znázorněna pravděpodobnost (1-10) 
a na svislé ose dopad (1-10). Graf je rovnoměrně rozdělen na čtyři stejné 
kvadranty dle významnosti rizik. [14, str. 159] 
5.6.2 Metoda FRAP 
Metoda využívaná týmy s nedostatkem zkušeností s analýzou rizik. Zkratka 
FRAP je složená z počátečních písmen anglického „Facilitated Risk Analysis 
Proces“. Vedoucí osoba – facilitátor, klade členům týmu zjišťující otázky. 
Následně společně s týmem vyhodnocují odpovědi na základě získaných faktů. 
Výsledkem je dokument analýzy rizik. Metoda nemá přesná pravidla a postup je 
dán facilitátorem dle firemních předpisů. [12, str. 85] 
5.6.3 Technika stromů rizik 
Tato technika patří opět mezi jednodušší a rozšířené. Při analýze slouží jako 
pomůcka. Výsledkem této analýzy je graf připomínající tvar stromu. Začíná se od 
jednoho kořene, který se větví až do listů. Výsledná podoba není daná, záleží na 
grafickém zpracování autora. [12, str. 87] 
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5.6.4 Analýza citlivosti 
Tato analýza se řadí mezi složitější, neboť je třeba znát postupy výpočtu 
ekonomických ukazatelů. První výpočty vycházejí ze základního předpokladu 
situace. Následně se výchozí hodnoty upraví o 1 % a výpočty ukazatelů se 
zopakují. Pozoruje se změna, která v hodnotách nastane. Pro patrnější výsledky 
je možno procenta zvýšit a opakovat ve směru zvýšení i snížení vstupních 
parametrů. [12, str. 87] 
5.6.5 Metoda plánování scénářů 
Tato metoda spočívá v predikci možných alternativních verzí budoucnosti, na 
základě kterých se poté určí, co udělat, pokud daná alternativa opravdu nastane. 
Používá se v kombinaci s technikou použití stromů. Metoda vznikla za druhé 
světové války, kdy se pokoušelo připravit na možné tahy nepřítele. [12, str. 87] 
5.6.6 SWOT analýza 
Je nejznámější metodou analýzy nejen rizik.  Jedná se o analýzu vnějšího 
a vnitřního prostředí. U vnitřního prostředí se hledají silné a slabé stránky, 
u analýzy vnějšího prostředí se stanovují příležitosti a hrozby. 
5.6.7 Brainstorming 
„Řadí se mezi metody řízených diskusí, které jsou založeny na formě volné 
diskuse s využitím intuitivního tvůrčího myšlení.“ [cit. 11, str. 19] Cílem je sestavit 
seznam všech možných rizik zkoumaného projektu. Je asi nejpoužívanější 
metodou analýzy rizik.  
5.6.8 Delfská metoda 
Je založena na rozeslání a následném vyplnění dotazníků členy týmu. Nejprve 
se sestaví seznam možných rizik, následně je tým individuálně vyhodnotí 
a seřadí dle významnosti.  
5.6.9 RIPRAN 
Tato metoda bude rozebrána podrobně, protože bude následně použita 
v praktické části. 
Autorem této metody je Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. pracovník VUT v Brně 
a člen Společnosti pro projektové řízení. Název je zkratka složená vždy z prvních 
dvou písmen anglického názvu RIsk PRoject ANalysis. RIPRANTM je ochranná 
známka registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod 
číslem 28353. [32] 
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Metoda RIPRAN je empirickou metodou sloužící k analýze rizik zvláště středních 
projektů. Respektuje zásady Project Risk Management popsané organizací 
IPMA a PMI.  
Základem analýzy rizik v této metodě jsou tyto fáze:  
 Identifikace nebezpečí 
 Kvantifikace rizik 
 Reakce na rizika 
Metoda nerozebírá podrobněji jednotlivá rizika, pouze upozorňuje na jejich 
důležitost. Další řešení rizik je přenecháno celkovému procesu řízení rizik.  
Identifikace nebezpečí: 
Cílem identifikace nebezpečí je nalezení možných hrozeb a jejich scénářů. 
Vstupy pro tuto fázi tvoří: 
 Popis projektu  
 Statistická data z minulých projektů 
 Prognózy možných vnějších a vnitřních vlivů 
Výstupem je pak seznam dvojic hrozba – scénář. Které tvoří vstup pro další fázi. 
Tyto dvojice se doporučuje zaznamenat do přehledné tabulky. Jedna hrozba 
může mít několik scénářů a naopak.  
Samotné hledání dvojic spočívá v podstatě v hledání odpovědí na otázku „Co se 
může přihodit, když…?“, nebo lze postupovat opačně a hledat příčinu.  
Kvantifikace rizika: 
Druhý krok navazuje na předchozí výstup. Tentokrát se tabulka rozšíří o několik 
sloupců, viz. následující tabulka č. 5.1: 
Tab. 5.1 - Vhodná tabulka pro analýzu rizik 
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1   0,4   0,7 0,28 50 000    14 000    
[zdroj: 14, str. 154] 
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Pravděpodobnost hrozby a scénáře vychází ze zkušeností z předchozích 
projektů, výsledná pravděpodobnost se pak spočítá vynásobením těchto dvou. 
Dopad určíme dle zkušenosti a vynásobením dopadu s výslednou 
pravděpodobností dostaneme hodnotu rizika.  
Reakce na rizika: 
V této fázi se hledají preventivní opatření pro zabránění vzniku rizik definovaných 
v předchozích fázích, nebo se riziko přijme. Výstupem je seznam návrhů pro 
snižování rizik. Opatření pro snížení rizik jsou řešeny v kapitole 5.5. 
Alternativní způsob metody:  
Pokud není pro provedení této metody k dispozici dostatek dat uvedených výše, 
je možné použít alternativní způsob, který pracuje se škálou popsanou verbálním 
hodnocením. Jako hodnoty pravděpodobností a dopadů se pak použije stupeň 
dané škály. Tato dvě čísla se pak vynásobí pro získání celkové hodnoty, která se 
vyhodnotí podle tabulky. Tato metoda bude použita i v této práci právě z důvodu 
nedostatečných dat. 
Příklad tabulky pro získání třídy rizika převzatá z knihy Projektové řízení – jak 
zvládnout projekty: 
 
Tab. 5.2 - Matice pro přiřazení třídy hodnoty rizika 
  
velký nepříznivý 
dopad na projekt 
střední nepříznivý 
dopad na projekt 
malý nepříznivý 
dopad na projekt 
vysoká pravděpodobnost VHR VHR SHR 
střední pravděpodobnost VHR SHR NHR 
nízká pravděpodobnost SHR NHR NHR 
[zdroj: 14, str. 158] 
VHR – vysoká hodnota rizika 
SHR – střední hodnota rizika 
NHR – nízká hodnota rizika 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
6 Bezpečnost práce 
6.1 Pojmy a zkratky 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci je soubor opatření stanovených 
legislativou, která mají eliminovat ohrožení zdraví lidí v procesu práce 
Koordinátor bezpečnosti – „osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby“ [cit. 9, str. 21], soustředí se na kontrolu 
dodržování bezpečnostních předpisů u všech dodavatelů na dané stavbě 
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky jsou legislativně stanovené 
pomůcky pro práci za daných podmínek, nebo pro daný typ práce. Řadí se sem 
například pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice, štíty, nápoje, oblečení, … 
Kniha úrazů – slouží pro zaznamenávání pracovních úrazů. Tato kniha by měla 
být vedena každou firmou. Obvykle se nachází u administrativních nebo 
bezpečnostních pracovníků.  
 
6.2 Základní předpisy 
Obecně mezi právní předpisy patří ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení 
vlády a vyhlášky. Nařízení vlády a vyhlášky jsou prováděcími předpisy 
k zákonům. 
Zákoník práce vymezuje v §349 odst. 1, že právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, 
předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty 
a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 
ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života 
a zdraví. [33] Dále pak Zákoník práce v části páté v hlavě druhé taxativně 
stanovuje povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance. [34]  
Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uvádí základní 
právní předpisy vztahující se k problematice BOZP. Nejzajímavější část tvoří 
nově vydané předpisy pro rok 2016. 
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Nově vydané předpisy pro rok 2016: 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti (účinný od 1. 5. 2016)  
 Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 90/2016 Sb. 
 Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích i mimo ně; dále zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
opět od 1. 5. 2016) 
 Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
Další právní předpisy: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a prováděcí předpisy 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a prováděcí předpisy 
 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce, a prováděcí předpisy 
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a prováděcí předpisy 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 Zákon č. 205/2015 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
 a další (viz.: www.ceskyfocalpoint.cz) [35] 
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7 Firma DOLESTAV SY s.r.o. 
Původně firma DOLESTAV vznikla již 1. 3. 1999. Tehdy ji založili dva 
společníci – pánové Jaroslav Doleček a Aleš Leinweber. Z prvních dvou písmen 
jejich příjmení pak vytvořili název firmy. Nabízel se LEDOSTAV, což evokovalo 
pochyby o zaměření firmy, a DOLESTAV. Pod tímto názvem firma fungovala až 
do roku 2002, kdy jeden ze společníků, pan Leinweber, vystoupil a stal se 
zaměstnancem. Poté firma byla vedena pod fyzickou osobou pana Jaroslava 
Dolečka. Teprve roku 2006 vznikla firma pod současným názvem. Z tohoto 
důvodu najdeme v obchodním rejstříku datum zápisu firmy až k 11. 12. 2006.  
Společnost je na trhu tedy již 17. rokem a neustále se rozrůstá. Aktuálně se 
chystá k přesunu sídla do větších prostor. Firma se od samého počátku věnuje 
podnikatelským aktivitám v oblasti stavebnictví. Z původně regionální firmy se tak 
za dobu své existence vyvinula firma působící na celém území České Republiky. 
[37]  
7.1 Základní údaje o společnosti 
Název: DOLESTAV SY s.r.o. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Hlavní 413/17a, 56802 Svitavy-Lačnov 
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 11. 12. 2006 
Předmět podnikání: výroba staveb, jejich změn a odstraňování 
Základní kapitál: 200 000,- Kč 
Jednatel: Jaroslav Doleček [38] 
 
7.2 Charakteristika firmy 
Firma zaměstnává v průměru 25 stálých zaměstnanců s potřebnou kvalifikací, 
což ji zařazuje do kategorie malých podniků. Z profesí je zastoupen zedník, 
zámečník, obkladač, řidič, truhlář a mistr. Na sezónu jsou pak najímáni další 
pracovníci, jejichž množství závisí na objemu plánovaných prací. 
Společnost se zabývá především výstavbou domů na klíč, rekonstrukcemi domů 
a bytových jader, montážemi sádrokartonu i minerálních podhledů, zateplováním 
fasád domů, montážemi sekčních vrat, půdními vestavbami a rekonstrukcemi 
skladovacích objektů. Dále má firma vlastní zámečnickou dílnu, která slouží pro 
kvalitnější provádění zámečnických prací. Pro větší komfort zákazníků firma 
nabízí jako součást služeb též přepravu materiálu, autodopravu a odvoz suti. 
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K tomuto účelu slouží rozsáhlý vozový park. Posledních několik let jsou součástí 
zakázek servisní služby pro firmu S-G ADFORS CZ s.r.o. LITOMYŠL. 
O zkvalitňování služeb pro zákazníky svědčí též nabytí certifikátu pro řízení 
jakosti výroby a služeb dle ČSN EN 9001:2009. Tento certifikát získala firma roku 
2010. [39]  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.1 - Organigram firmy 
[zdroj: vlastní] 
 
8 Bezpečnost práce ve firmě 
Stavební firma v ročních intervalech organizuje pravidelná školení základní 
bezpečnosti práce. Tato školení obnovují znalosti zaměstnanců v oblasti 
bezpečnostních právních předpisů a norem. V případě plánování realizace 
zakázky, která je nějakým způsobem specifická nebo mimořádná, je 
zorganizováno cílené školení bezpečnosti zaměřené na konkrétní práce, které se 
mají provádět. Toto školení je pak uskutečněno před samotnou realizací. 
Nejčastěji jej provádí společnost S-G ADFORS CZ s.r.o. LITOMYŠL, které 
DOLESTAV SY s.r.o. poskytuje servisní práce.  
Stavební firma má zpracované tabulky pro hodnocení rizik včetně jejich 
požadovaného opatření. Tabulky jsou členěny dle jednotlivých činností 
prováděných na stavbě a mají následující podobu: 
JAROSLAV DOLEČEK 
  jednatel 
ALEŠ LEINWEBER   
       hlavní mistr 
JAROSLAV DOLEČEK ml.   
                  mistr 
  PETR BIS 
   rozpočtář 
   řemeslníci 
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Tab. 8.1 - Vzor tabulky z vnitropodnikového předpisu 
subsystém 
Identifikace 
nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika 
Bezpečnostní 
opatření 
Poz. 
P N H R 
Ruční vozíky: 
vodorovná 
doprava 
Pád, spadnutí osoby 
přepravované na 
vozíku 
1 2 1 2 Dodržovat zákaz 
přepravy na vozících 
 
 
P = pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
1. Nahodilé 
2. Nepravděpodobné 
3. Pravděpodobné 
4. Velmi pravděpodobné 
5. Trvalé 
N = pravděpodobnost následků  
1. Poranění bez pracovní neschopnosti 
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 
5. Smrtelný úraz 
H = názor hodnotitelů 
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení 
a nebezpečí 
R = míra rizika 
 0 – 3: bezvýznamné riziko 
 4 – 10: akceptovatelné riziko 
 11 – 50: mírné riziko 
 51 – 100: nežádoucí riziko 
 101 – 125: nepřijatelné riziko 
[zdroj: firma DOLESTAV SY s.r.o. ] 
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Dále firma spolupracuje s osobami, které se přímo zabývají kontrolou 
bezpečnostních opatření a analýzou rizik ve stavebnictví. Tyto osoby ověřují 
správnost bezpečnostních opatření na zakázkách a školí zaměstnance firmy. 
V případě prací u A-G ADFORS je potřeba práce koordinátora bezpečnosti 
práce, který má pod sebou další bezpečnostní techniky. Opatřením pro eliminaci 
rizik je též zákonné pojištění.  
Pracovní úrazy v minulosti: 
V následujícím grafu jsou znázorněny četnosti pracovních úrazů v minulých 
letech. Údaje poskytla firma z knihy úrazů a záznamové knihy.  
 
Obr. 8.1 – Graf počtu úrazů v minulých letech 
[zdroj: vlastní] 
 
Jak je na grafu jasně vidět, ve firmě je úrazů minimální počet. V roce 2015 šlo 
o zlomeninu kotníku a potrhané vazy a zatím jediný úraz v letošním roce se stal 
během rekonstrukce tavící vany GOV4, šlo o tržnou ránu na tváři. 
9 Posuzované zakázky všeobecně 
Jako předmět práce jsou zvoleny tři stavby rozdílného charakteru pro doložení 
výskytu rizik v jednotlivých oblastech výstavby. Stavby jsou řešeny pouze 
z pohledu bezpečnosti práce během realizace. Je vybrána rekonstrukce 
zemědělské stavby, kterou představuje stáj v Albrechticích. Dále novostavba 
rodinného domu ve Svitavách a jako třetí rekonstrukce průmyslového objektu, jež 
představuje vana GOV3 pro tavení skla ve firmě S-G ADFORS CZ s.r.o. 
LITOMYŠL.  
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V následující tabulce 9.1 jsou uvedeny jednotlivé oblasti činností prováděných 
během realizace staveb a jejich výskyt u posuzovaných zakázek. Oblasti 
vycházejí ze zpracované firemní příručky, která byla zmíněna výše v kapitole 9. 
Jednotlivé výskyty se odvíjejí od použití prací během dané zakázky.  
 
Tab. 9.1 - Přehled použitých činností na zakázkách 
oblast rizik 
Albrechtice  
stáj 
S-G ADFORS  
vana GOV3 
Chlumský  
vila 
betonové konstrukce X X X 
míchačka X X X 
doprava ručními vozíky X X X 
manipulační zdvižné vozíky X X X 
ruční nářadí X X X 
čerpadla X X X 
svařování elektrickým obloukem X X X 
bourací a rekonstrukční práce X X   
dlaždičské práce, kladení a osazování 
betonových prvků  
X X X 
staveniště X X X 
práce ve výškách X X X 
zednické práce X X X 
zemní práce a výkopy X X X 
malá mechanizace X X X 
elektrická mechanizovaná nářadí X X X 
žebříky přenosné X X X 
silniční vozidla a pojízdné stroje X X X 
[zdroj: vlastní] 
 
Z tabulky je zřejmé, že během celé realizace je nutné dbát na bezpečnost ve 
všech zpracovaných oblastech. Překvapivě se jeví téměř nulový rozdíl mezi 
rekonstrukcemi a novostavbou. Naopak rizika se spíše rozšiřují. Problémem 
takovéhoto zpracování rizik je však jeho univerzálnost. Pro všechny typy staveb 
se předpokládají stejné pravděpodobnosti rizik.  
Další část bude vzhledem k velké obsáhlosti tématu zaměřena konkrétně na 
rizika spojená se zařízením staveniště a používáním žebříků u jednotlivých 
zakázek. Tyto oblasti budou posouzeny pomocí modifikované metody RIPRAN, 
která je popsána v kapitole 5.6.9, a následně budou výsledky porovnány. 
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10 Zakázka Albrechtice 
10.1 Základní údaje o zakázce 
Název:  Odchovna jalovic Albrechtice 
Druh:   zemědělská stavba 
Účel stavby:  stáj pro ustájení jalovic 
Místo:   pozemková parcela st. 249 (část – původní stáj); 
KÚ Sázava u Lanškrouna 
Investor:  Zemědělsko – obchodní družstvo Žichlínek 
   Žichlínek 200 
   Žichlínek 563 01 
   IČ: 00131768 
Dodavatel:  Lukrom spol. s.r.o. (Luboš Franze, Jan Leinweber) 
   DOLESTAV SY s.r.o. (Jaroslav Doleček, Aleš Leinweber) 
Projektant:  Farm Projekt s.r.o. 
Ing. Vraný Miroslav 
   Jindřišská 1748 
   Pardubice 530 02 
   IČ: 40128562 
termín stavby: 8/2014 – 12/2015 
stavební objekty: SO 01 stáj pro jalovice 
   PS 01 – technologické zařízení – hrazení a napájení 
 
10.2 Charakteristika stavby 
Generálním dodavatelem byla firma Lukrom spol. s.r.o., která dodávala 
především technologii. Firma DOLESTAV SY pak prováděla práce spojené 
s bouráním a přestavbou. Původní kravín s vazným ustájením nevyhovoval 
současným trendům v ustájení skotu. Konstrukce stáje byla sice v dobrém stavu, 
ale nevyhovovala zamýšlenému využívání jako stáj pro jalovice s volným 
ustájením. Plánovaná kapacita byla 341 kusů pro jalovice ve stáří od 6 do 24 
měsíců. 
Přestavba zahrnovala odstranění starých žlabů, odbourání podlah a výstavbu 
nových, z vodostavebního betonu vyztuženého kari sítí. Rozdělení stájového 
prostoru na krmnou chodbu, hnojné chodby krmiště a lehací boxy. Štítové stěny 
se vybouraly a nainstalovaly se místo nich protiprůvanové sítě a konstrukce vrat. 
Dále se zvětšovaly větrací otvory v podélných stěnách stáje, opravovala se 
střecha a jímka. 
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11 Zakázka Chlumský 
11.1 Základní údaje o zakázce 
Název:  RD Chlumský 
Druh:   bytová výstavba 
Účel stavby:  pro bydlení 
Místo:   Svitavy – Dvořákova 7 
Investor:  Ing. Zbyněk Chlumský 
Dodavatel:  DOLESTAV SY s.r.o. 
Projektant:  Ing. Arch. Handlová 
termín stavby: 4/2014 – 2016  
stavební objekty: SO 01 RD 
 
11.2 Charakteristika zakázky 
Výstavba nového třípodlažního rodinného domu ve Svitavách na ulici Dvořákova. 
Na parcele byla stávající stavba v podobě betonové zpevněné plochy 
a základových patek, jelikož na místě dříve stála hala. Základové podmínky byly 
ztížené díky přítomnosti jílu v podloží. Oplocení parcely bylo zřízeno již před 
zahájením výstavby.  
12 Zakázka vana 
12.1 Základní údaje o zakázce 
Název:  vana GOV3 
Druh:   průmyslová výstavba 
Účel stavby:  generální oprava 
Místo:   Sokolovská 106, Litomyšl 
Investor:  Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. LITOMYŠL 
Dodavatel:  DOLESTAV SY s.r.o.  
termín stavby: 9-12/2014 
stavební objekty: SO 01 GOV3 
 
12.2 Charakteristika zakázky 
Rekonstrukce tavící vany na sklo GOV3 spočívala v kompletní výměně nosné 
konstrukce, vyzdění nové vany a úpravě prostředí pod i okolo vany. Dále se 
prováděla rekonstrukce přilehlé horní i dolní tažírny a konírny.  
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Pro lepší porozumění projektu je zde uveden proces výroby skelného vlákna:  
Z obsahu skladovacích sil (kaolin, vápenec, křemík) se v kmenárně namíchá 
směs, která putuje do tavící vany. Z vany pak roztavené žhavé sklo pokračuje 
přes fídry do horních tažíren, kde se skleněná směs navádí na česla, která ji 
rozdělí na jednotlivá skelná vlákna, ta se zchladí rosením a takto zchlazené 
vlákno pokračuje do dolní tažírny na navíječky. Zde se namotává na kartonové 
manžety v různých délkách návinů a dopraví zavěšeným dopravníkem 
k sušárnám, kde se vlákno suší po dobu 8-12hodin. 
Vana se celá rozebere, odstraní se ocelový nosný rošt a upraví se prostředí pod 
ní, které slouží pro případ prasknutí a vylití vany během provozu jako záchytné 
koryto pro vyteklé žhavé sklo. Proto je zde opět speciální povrch odolný vysokým 
teplotám. Po nainstalování nového nosného roštu se položí žáruvzdorné 
podlahové desky a na ně se ze šamotových cihel vyzdí dvouplášťové boky. 
Následují úpravy okolí vany, do kterých se řadí například podlahy. Po uvedení 
vany do provozu je kolem velký žár a je nutno dbát na bezpečnost pracovníků. 
Konírna je v podstatě spodní patro (sklepení), které je po stranách spojené 
s dolní tažírnou i horní tažírnou a slouží jako odpadní místnost, kam padá nejen 
nepoužité vlákno, ale i voda. Dolní tažírna i konírna jsou tedy neustále mokré. 
Proto se zde používají epoxidové podlahy, které mají nejen požadovanou 
pevnost, ale i faktor drsnosti proti uklouznutí pracovníků. Během rekonstrukce 
tažíren i koníren je tedy nutné dbát na to, aby pracovníci nepropadli postranními 
jámami až do konírny (cca 10m). Dále je nutno dbát na opatrnost při pohybu po 
tažírně, neboť uprostřed je zařízení (nekonečný pás) pro dopravu kokonů 
z tažírny do sušárny. V obou tažírnách je velmi nízký strop. 
Vzhledem k tomu, že se na rekonstrukci podílí několik dodavatelů, je nesmírně 
důležitá koordinace prací, jejich součinnost a následnost.  Výpis prací, které se 
během rekonstrukce prováděly včetně termínů pro ukončení, jsou uvedeny 
v příloze č. 1.  
13 Hodnocení rizik zakázek dle podkladů z DOLESTAVU SY 
V následujících dvou grafech je vidět výsledek modifikované metody RIPRAN na 
základě poskytnutých podkladů z firmy DOLESTAV SY. Bodové hodnoty jsou 
převzaty z jejich tabulek s tím, že byly použity jen pravděpodobnosti rizik a jejich 
následků bez názoru hodnotitelů. Důvodem je budoucí porovnání stávajícího 
a navrženého hodnocení rizik. Na vodorovných osách grafů jsou pořadová 
písmena rizik z výpisů rizik z tabulek pod grafy.   
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Obr. 13.1 – Graf porovnání rizik staveniště u vybraných staveb 
[zdroj: vlastní] 
 
Tab. 13.1 - Výpis hodnocených rizik na staveništi: 
STAVENIŠTĚ 
A nezajištění volných okrajů ve výšce pád osob z výšky 
B nezajištění volných okrajů ve výšce 
naražení různých částí těla po nastalém pádu v 
prostorách staveniště 
C 
pády osob do nezabezpečených otvorů, jam a 
prohlubní 
úraz osoby následkem pádu z výšky 
D 
pády osob do nezabezpečených otvorů, jam a 
prohlubní 
naražení různých částí těla po nastalém pádu v 
prostorách staveniště 
E 
mokrý, kluzký povrch staveništních komunikací, 
schůdků, ramp, můstků, plošin a lešení 
podvrtnutí nohy nebo uklouznutí při chůzi po 
nestandartním povrchu 
F 
nezajištění překážek a vystupujících prvků v 
prostorách stavby 
zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení 
pracovníka 
G 
blátivé, zasněžené a namrzlé komunikace a 
venkovní staveništní prostory 
zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení 
pracovníka 
H 
přítomnost ostrých předmětů, hřebů, špon, … 
na komunikaci 
proražení obuvi, propíchnutí chodidla 
I 
nedostatečně únosné poklopy na otvorech 
nebo plochách staveniště 
propadnutí osob poklopem nebo konstrukcí 
J 
neopatrný pohyb po schodech, rampách, 
žebřících 
pád pracovníků při nastupování nebo vystupování 
po žebřících, rampách nebo schodech 
K 
nepozorný, neopatrný nebo nedbalý pohyb po 
staveništi 
špatné našlápnutí, uklouznutí, podvrtnutí nohy 
0
5
10
15
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
STAVENIŠTĚ
vana GOV3 stáj Albrechtice vila Chlumský
44 
 
L 
nezabezpečený přístup ke zvýšeným místům na 
staveništi 
pád pracovníka při výstupu a sestupu 
M 
neposkytnutí/nepoužití OOPP proti chladu a 
dešti 
prochladnutí pracovníka v zimním období při práci 
na venkovních pracovištích 
N nedostatek přestávek ve vytápěné místnosti 
prochladnutí pracovníka v zimním období při práci 
na venkovních pracovištích 
O 
dlouhé vystavení slunečnímu záření v letních 
měsících 
přehřátí, úpal 
P nedostatek přestávek při práci v teple přehřátí, úpal 
Q nepoužití OOPP - brýle, zástěny oslnění, zánět spojivek 
R 
nedodržení vyhrazených míst a výšek pro 
ukládání materiálu a předmětů 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním 
nejen hlavy 
S nezajištění volných okrajů 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním 
nejen hlavy 
T nepoužití OOPP - přilba 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním 
nejen hlavy 
U 
nedostatečné zajištění břemen navěšených na 
jeřábu 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním 
nejen hlavy 
[zdroj: vlastní] 
 
 
Obr. 13.2 – Graf porovnání rizik používání přenosných žebříků u vybraných 
staveb 
[zdroj: vlastní] 
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Tab. 13.2 - Výpis hodnocených rizik při používání přenosných žebříků: 
ŽEBŘÍKY PŘENOSNÉ 
A 
ztráta stability způsobená nedůsledným postavením 
žebříku na podklad 
pád žebříku i s osobou 
B 
ztráta stability žebříku způsobená 
poruchou/závadou na žebříku 
pád žebříku i s osobou 
C 
ztráta stability způsobená neopatrným pohybem 
pracovníka na žebříku 
pád žebříku i s osobou 
D nezabezpečení žebříku - jeho pojistek proti složení pád žebříku i s osobou 
E 
ztráta stability způsobená nevhodně zvolenou 
oporou žebříku 
pád žebříku i s osobou 
F neopatrný pohyb na žebříku  pád žebříku i s osobou 
G nadměrné vychýlení žebříku pád žebříku i s osobou 
H přetížení žebříku pád žebříku i s osobou 
I nerovnoměrné zatížení žebříku pád žebříku i s osobou 
J 
nesplnění větších nároků na zajištění stability 
žebříků s malou hmotností 
pád žebříku i s osobou 
K 
vražení do žebříku nedbalým pohybem jiné osoby 
nebo stroje 
převrácení žebříku a pád osoby 
L špatný technický stav žebříku 
prasknutí/zlomení příčle nebo jiné 
části dřevěných žebříků s 
následným pádem pracovníka 
[zdroj: vlastní] 
 
Jak je vidět z následujících grafů, tak se po provedení modifikované metody 
RIPRAN, mezi jednotlivými zakázkami nezobrazí žádný rozdíl ve výsledcích, 
přestože jsou od sebe velmi odlišné. Je to důsledkem toho, že metoda vychází 
ze stejných dat společných pro všechny stavby a nezohledňuje jejich 
specifičnost. 
14 Navržená opatření 
Vzhledem k tomu, že používané zpracování rizik nezohlední rozdílnost staveb 
a náročnost během výstavby, navrhuji použít o něco podrobnější způsob 
hodnocení. 
Nejideálnějším, ale zároveň nejnákladnějším řešením by bylo zavést statistiku 
projektů, výskytu rizik a jejich hodnotu dopadu na projekty tak, aby se získala 
konkrétní číselná hodnota pravděpodobností scénářů a rizik. Což by umožnilo 
používat metodu RIPRAN přesně tak, jak byla navržena. Díky tomu by se pak 
získala i konkrétní finanční hodnota daných rizik, která je pro firmu nejzajímavější. 
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Jelikož však firma DOLESTAV SY patří mezi malé firmy, takto přesné výstupy by 
nevyužila natolik, jako například firma s dvěma sty zaměstnanci.  
Proto navrhuji jiné dvě možnosti – minimální opatření (kap. 14.1) 
a doporučené opatření (kap. 14.2), které jsou pro tuto firmu zajímavější 
a mohly by být teoreticky uvedeny do praxe. V obou případech půjde sice 
o metodu RIPRAN, ale v modifikované podobě.  
Původní klasifikační způsob hodnocení byl ponechán, jelikož změna na bodovací 
systém by se pravděpodobně pletla s již zažitým systémem.  
Navrhuji však použít o něco podrobnější škálu kategorizace rizik. Původní 
klasifikace je rozšířena o několik stupňů. Slovní hodnocení bylo upraveno 
a rozšířeno tak, aby se nevztahovalo jen na pracovní úrazy, ale též na náklady.  
Návrh klasifikačních stupnic: 
Tab. 14.1 - Navržená stupnice pravděpodobnosti scénáře 
STUPNICE PRAVDĚPODOBNOSTI 
SCÉNÁŘE 
1. téměř nulová 
2. výjimečně pravděpodobná 
3. podprůměrná  
4. pravděpodobná = průměrná 
5. nadprůměrná 
6. velmi pravděpodobná 
7. téměř jistá 
[zdroj: vlastní] 
 
Tab. 14.2 - Navržená stupnice pravděpodobnosti dopadu 
STUPNICE PRAVDĚPODOBNOSTI DOPADU 
  úraz náklady 
1. poranění bez pracovní neschopnosti extrémně malé 
2. úraz s krátkodobou pracovní neschopností velmi malé 
3. úraz s dlouhodobou pracovní neschopností malé 
4. úraz s krátkodobou hospitalizací střední 
5. úraz s dlouhodobou hospitalizací vysoké 
6. úraz s trvalými následky velmi vysoké 
7. smrtelný úraz extrémně vysoké 
[zdroj: vlastní] 
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Tab. 14.3 - Výsledná hodnota rizika 
VÝSLEDNÁ HODNOTA RIZIKA 
1. 1 - 6 bezvýznamné velmi nízké VN 
2. 7 - 15 akceptovatelné nízké N 
3. 16 - 26 mírné riziko střední S 
4. 27 - 37 nežádoucí vysoké V 
5. 38 - 49 nepřijatelné velmi vysoké VV 
[zdroj: vlastní] 
 
Tab. 14.4a - Hodnocení rizik – písmenné označení 
HODNOCENÍ RIZIK 
PRAVDĚPODOBNOST 
DOPADU 1. 
extrémně 
malé 
2. 
velmi 
malé 
3. malé 4. střední 
5. 
vysoké 
6. velmi 
vysoké 
7. 
extrémně 
vysoké PRAVDĚPODOBNOST 
SCÉRÁŘE 
1. téměř nulová VN VN VN VN VN VN N 
2. výjimečně pravděp. VN VN VN N N N N 
3. podprůměrná VN VN N N N S S 
4. pravděpodobná VN N N S S S V 
5. nadprůměrná VN N N S S V V 
6. velmi pravděp. VN N S S V V VV 
7. téměř jistá N N S V V VV VV 
[zdroj: vlastní] 
 
Tab. 14.4b - Hodnocení rizik – číselné vyjádření 
HODNOCENÍ RIZIK ČÍSELNĚ 
PRAVDĚPODOBNOSI DOPADU extrémně 
malé 
velmi 
malé 
malé střední vysoké 
velmi 
vysoké 
extrémně 
vysoké 
PRAVDĚPODOBNOST SCÉNÁŘE 1 2 3 4 5 6 7 
téměř nulová 1 1 2 3 4 5 6 7 
výjimečně pravděpodobná 2 2 4 6 8 10 12 14 
podprůměrná  3 3 6 9 12 15 18 21 
pravděpodobná=průměrná 4 4 8 12 16 20 24 28 
nadprůměrná 5 5 10 15 20 25 30 35 
velmi pravděpodobná 6 6 12 18 24 30 36 42 
téměř jistá 7 7 14 21 28 35 42 49 
[zdroj: vlastní] 
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14.1 Minimální opatření 
Tento způsob je z navržených opatření nejméně náročný. Lze použít opět jedny 
univerzální tabulky, jež budou mít podobný princip jako již používané, ale 
podstatně rozšířené o specifičtější činnosti vyskytující se u prováděných staveb. 
Tyto tabulky by měly opět přesně dané hodnoty kategorií, které by se neměnily 
pro jednotlivé stavby. Spíše by se podle plánovaných prací jen zaměřovalo na 
konkrétní oblasti, které se budou v projektu vyskytovat.  
 
14.2 Doporučené opatření 
Takzvaná střední cesta pak tvoří, z mého pohledu, nejlepší možnost. Navrhuji 
provádět hodnocení rizik vždy před zahájením nového projektu. Tato možnost by 
byla znatelně náročnější, ale zohledňovala by nejrizikovější faktory ve vztahu 
k dané zakázce. Spočívala by v sepsání očekávaných rizik dle plánovaných prací 
a následně jejich ohodnocení v závislosti na předešlé zkušenosti i rozsahu 
daných prací u konkrétní zakázky. Ve výsledku by se již používaná tabulka 
scénářů a dopadů rozšířila o další položky a následně přehodnotila dle dané 
zakázky. Pro zjednodušení navrhuji vytvořit soubor v Excelu a nastavit jej tak, 
aby se po přehodnocení rizik přepočítal a barevně upozornil na ty nejdůležitější, 
dle výše uvedené stupnice. V souboru by byly dvě jednoduché tabulky. První 
tabulka by obsahovala „Vstupní seznam scénářů a dopadů“. Tento seznam by 
se mohl libovolně rozšiřovat o další potřebné položky a z něj by se vybraly 
scénáře a dopady týkající se dané stavby. Po výběru by se daná dvojice 
automaticky přepsala do tabulky „vybraný seznam scénářů a rizik“, která je 
rozšířena o sloupce pravděpodobnosti scénáře, dopadu a výsledné 
pravděpodobnosti. Následně by se jen přidělila pravděpodobnost dle tabulek. 
Návrh souboru (podrobněji příloha č. 3):  
 
 
Obr. 14.1 - Navržený sešit v Excelu 
[zdroj: vlastní] 
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15 Aplikace doporučeného opatření na vybrané stavby  
V následující tabulce je aplikována doporučená nejvhodnější metoda na tři 
posuzované stavby. Každá stavba se posuzovala zvlášť a nezávisle na ostatních. 
Generální oprava tavící vany č. 3 (v tab.: „V“), dále stáj v Albrechticích (v tab.: „A“) 
a rodinná vila pana Chlumského (v tab.: „C“). Sloupec s výslednou 
pravděpodobností ukazuje míru daného rizika u každé stavby, která je rovnou 
barevně rozdělena do kategorií závažnosti podle tabulky uvedené výše v kapitole 
14.2.  
 
Tab. 15.1 - Výstup doporučené metody 
  scénář 
pravděp. 
scénáře 
dopad 
Pravděp.
dopadu 
výsledná 
pravděp. 
V A C V A C V A C 
  STAVENIŠTĚ                     
A 
nezajištění volných okrajů ve 
výšce 
4 3 3 pád osob z výšky 3 2 3 12 6 9 
B 
nezajištění volných okrajů ve 
výšce 
4 3 3 
naražení různých částí těla po 
nastalém pádu v prostorách 
staveniště 
2 4 2 8 12 6 
C 
pády osob do nezabezpečených 
otvorů, jam a prohlubní 
6 4 4 
úraz osoby následkem pádu z 
výšky 
6 6 4 36 24 16 
D 
pády osob do nezabezpečených 
otvorů, jam a prohlubní 
6 4 4 
naražení různých částí těla po 
nastalém pádu v prostorách 
staveniště 
5 4 4 30 16 16 
E 
mokrý, kluzký povrch 
staveništních komunikací, 
schůdků, ramp, můstků, plošin a 
lešení 
6 2 6 
podvrtnutí nohy nebo uklouznutí 
při chůzi po nestandartním 
povrchu 
3 4 4 18 8 24 
F 
nezajištění překážek a 
vystupujících prvků v prostorách 
stavby 
4 3 2 
zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení pracovníka 
2 4 2 8 12 4 
G 
blátivé, zasněžené a namrzlé 
komunikace a venkovní 
staveništní prostory 
6 4 6 
zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení pracovníka 
5 4 4 30 16 24 
H 
přítomnost ostrých předmětů, 
hřebů, špon, … na komunikaci 
4 4 3 
proražení obuvi, propíchnutí 
chodidla 
2 2 2 8 8 6 
I 
nedostatečně únosné poklopy na 
otvorech nebo plochách 
staveniště 
3 2 1 
propadnutí osob poklopem nebo 
konstrukcí 
4 5 2 12 10 2 
J 
neopatrný pohyb po schodech, 
rampách, žebřících 
4 3 3 
pád pracovníků při nastupování 
nebo vystupování po žebřících, 
rampách nebo schodech 
2 2 2 8 6 6 
K 
nepozorný, neopatrný nebo 
nedbalý pohyb po staveništi 
4 4 4 
špatné našlápnutí, uklouznutí, 
podvrtnutí nohy 
4 4 4 16 16 16 
L 
nezabezpečený přístup ke 
zvýšeným místům na staveništi 
3 3 3 
pád pracovníka při výstupu a 
sestupu 
4 3 3 12 9 9 
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M 
neposkytnutí/nepoužití OOPP 
proti chladu a dešti 
2 2 2 
prochladnutí pracovníka v 
zimním období při práci na 
venkovních pracovištích 
2 1 1 4 2 2 
N 
nedostatek přestávek ve 
vytápěné místnosti 
2 1 1 
prochladnutí pracovníka v 
zimním období při práci na 
venkovních pracovištích 
2 2 2 4 2 2 
O 
dlouhé vystavení slunečnímu 
záření v letních měsících 
4 3 4 přehřátí, úpal 2 2 2 8 6 8 
P  
nedostatek přestávek při práci v 
teple 
2 2 2 přehřátí, úpal 2 2 2 4 4 4 
Q nepoužití OOPP - brýle, zástěny 2 4 4 oslnění, zánět spojivek 2 4 2 4 16 8 
R 
nedodržení vyhrazených míst a 
výšek pro ukládání materiálu a 
předmětů 
3 2 2 
pád z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním nejen 
hlavy 
2 4 4 6 8 8 
S nezajištění volných okrajů 4 3 3 
pád z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním nejen 
hlavy 
2 4 4 8 12 12 
T nepoužití OOPP - přilba 2 2 2 
pád z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním nejen 
hlavy 
4 4 4 8 8 8 
U 
nedostatečné zajištění břemen 
navěšených na jeřábu 
3 1 3 
pád z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním nejen 
hlavy 
5 4 6 15 4 18 
  ŽEBŘÍKY PŘENOSNÉ                     
A 
ztráta stability způsobená 
nedůsledným postavením žebříku 
na podklad 
3 3 3 pád žebříku i s osobou 2 3 2 6 9 6 
B 
ztráta stability žebříku způsobená 
poruchou/závadou na žebříku 
2 2 2 pád žebříku i s osobou 2 3 2 4 6 4 
C 
ztráta stability způsobená 
neopatrným pohybem pracovníka 
na žebříku 
2 3 3 pád žebříku i s osobou 2 3 2 4 9 6 
D 
nezabezpečení žebříku - jeho 
pojistek proti složení 
3 2 2 pád žebříku i s osobou 2 3 2 6 6 4 
E 
ztráta stability způsobená 
nevhodně zvolenou oporou 
žebříku 
3 3 3 pád žebříku i s osobou 2 3 2 6 9 6 
F neopatrný pohyb na žebříku  3 3 2 pád žebříku i s osobou 2 3 2 6 9 4 
G nadměrné vychýlení žebříku 2 3 3 pád žebříku i s osobou 2 3 2 4 9 6 
H přetížení žebříku 2 3 3 pád žebříku i s osobou 2 3 2 4 9 6 
I nerovnoměrné zatížení žebříku 3 3 3 pád žebříku i s osobou 2 3 2 6 9 6 
J 
nesplnění větších nároků na 
zajištění stability žebříků s malou 
hmotností 
3 4 4 pád žebříku i s osobou 2 3 2 6 12 8 
K 
vražení do žebříku nedbalým 
pohybem jiné osoby nebo stroje 
4 4 4 převrácení žebříku a pád osoby 4 3 4 16 12 16 
L špatný technický stav žebříku 1 1 1 
prasknutí/zlomení příčle nebo 
jiné části dřevěných žebříků s 
následným pádem pracovníka 
2 3 3 2 3 3 
  OSTATNÍ                     
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A propíchnutí chodidla 3 3 3 
možná pracovní neschopnost dle 
rozsahu zranění 
2 2 2 6 6 6 
B 
nezajištění ostrých předmětů, 
trnů 
4 3 3 
pořezání, píchnutí, odření o 
ostrou hranu 
2 4 4 8 12 12 
C 
nezabezpečení těles zasahujících 
do prostoru 
5 1 1 
úraz hlavy o tělesa zasahující do 
prostoru 
2 4 4 10 4 4 
D práce při vysokých teplotách 4 1 1 
dehydratace dělníků, popálení o 
horké těleso, kolaps 
2 2 4 8 2 4 
E 
nedostatečná koordinace prací 
jednotlivých dodavatelů na 
staveništi 
6 2 3 
narušení technologických 
postupů vedoucí ke snížení 
kvality, znehodnocení práce a 
materiálu, časové prodloužení 
6 2 1 36 4 3 
F 
nedodržení technologických 
postupů 
5 2 2 podstatné snížení jakosti 3 1 1 15 2 2 
G nepoužití OOPP - brýlí 3 4 4 
úraz očí odletující částicí, 
úlomkem, střepinou 
2 4 4 6 16 16 
H nedodržení kvality práce 4 2 2 
snížená životnost, možné 
následné ohrožení zaměstnanců 
4 2 2 16 4 4 
I nedbání na návaznost řemesel 6 3 3 
nedodržení termínů, narušení 
technologie,  
4 1 1 24 3 3 
J nedbání na součinnost řemesel 6 3 3 
ztížení nebo ohrožení 
následných prací 
4 1 1 24 3 3 
K 
neodstranění nebezpečných 
prvků po skončení prací jedné 
firmy a před nástupem další firmy 
(otvory, trny…)  
5 3 3 zranění cizího dělníka 6 2 2 30 6 6 
L používání speciálních materiálů 5 5 4 
vyšší pravděpodobnost chyby 
dělníků 
3 4 2 15 20 8 
M 
nepoužití ffp3 filtru na ochranu 
proti chromu při bouracích 
pracích 
6 1 1 
poškození dýchacího ústrojí 
vlivem karcinogenních částic 
6 5 5 36 5 5 
N 
nezajištění staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob 
2 2 1 
ohrožení nepovolaných osob, 
narušení výroby 
4 3 2 8 6 2 
O 
uklouznutí a pád při nastupování 
a sestupování 
3 3 3 
zranění důsledkem pádu nebo 
uklouznutí 
3 2 4 9 6 12 
P  
pád břemene na zaměstnance z 
výšky 
2 2 4 
možné těžké zranění osoby, 
pracovní neschopnost až ztráta 
zaměstnance 
5 2 2 10 4 8 
Q 
přetížení organismu, namožení 
svalů, šlach v důsledku 
nepřiměřené fyzické zátěže při 
ruční manipulaci s břemeny 
3 1 1 
kolaps zaměstnance během 
výkonu činnosti - hrozba 
sekundárního poranění 
3 1 1 9 1 1 
R 
poškození páteře a svalových 
skupin při dlouhodobé expozici 
(ruční manipulace) 
3 2 2 
snížení pracovního nasazení 
pracovníka 
2 1 1 6 2 2 
S 
provádění prací ve stísněných 
prostorách a vynucených 
polohách 
3 3 3 
ztuhlost a bolest pohybového 
ústrojí 
2 2 2 6 6 6 
T přiražení prstu při práci 4 3 4 snížená schopnost pracovat 6 2 2 24 6 8 
U 
zřícení štítových stěn na 
pracovníky 
0 3 1 zranění pracovníka  0 6 6 0 18 6 
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V 
vysoká prašnost při bourání 
podlah 
2 6 1 podráždění dýchacích cest 1 6 6 2 36 6 
W 
nedodržení bezpečnostních 
opatření při práci s azbestovou 
krytinou 
0 5 0 
negativní dopad na cesty dýchací 
s trvalými následky 
0 6 0 0 30 0 
X 
nepoužívání reflexních vest na 
staveništi s manipulační 
technikou 
1 4 3 srážka dělníka se strojem 6 7 7 6 28 21 
Y 
nepoužívání ochranných oděvů a 
obuvi 
1 4 3 zvýšené riziko poranění těla 2 3 3 2 12 9 
Z 
nepoužívání ochranných oděvů a 
obuvi 
1 6 3 
vyšší pravděpodobnost úrazu s 
trvalým následkem  
6 6 3 6 36 9 
[zdroj: vlastní] 
  
16 Konečné porovnání 
Po aplikaci navržené metody byly získány výsledné pravděpodobnosti rizik. Pro 
lepší porovnání jsou výsledky přeneseny do grafů dle daných oblastí a následně 
zhodnoceny. Pod každým grafem je legenda k vodorovné ose, jelikož popis je 
obsáhlý a zahrnutí přímo do grafu by bylo velmi nepřehledné. V prvním sloupci 
legendy jsou vždy scénáře a ve druhém dopady.  
 
16.1 Staveniště: 
 
Obr. 16.1 – Graf porovnání rizik staveniště 
[zdroj: vlastní] 
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Tab. 16.1 - Výpis hodnocených rizik na staveništi: 
STAVENIŠTĚ 
A nezajištění volných okrajů ve výšce pád osob z výšky 
B nezajištění volných okrajů ve výšce 
naražení různých částí těla po nastalém pádu v 
prostorách staveniště 
C 
pády osob do nezabezpečených otvorů, jam a 
prohlubní 
úraz osoby následkem pádu z výšky 
D 
pády osob do nezabezpečených otvorů, jam a 
prohlubní 
naražení různých částí těla po nastalém pádu v 
prostorách staveniště 
E 
mokrý, kluzký povrch staveništních komunikací, 
schůdků, ramp, můstků, plošin a lešení 
podvrtnutí nohy nebo uklouznutí při chůzi po 
nestandartním povrchu 
F 
nezajištění překážek a vystupujících prvků v 
prostorách stavby 
zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení 
pracovníka 
G 
blátivé, zasněžené a namrzlé komunikace a 
venkovní staveništní prostory 
zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení 
pracovníka 
H 
přítomnost ostrých předmětů, hřebů, špon, … 
na komunikaci 
proražení obuvi, propíchnutí chodidla 
I 
nedostatečně únosné poklopy na otvorech 
nebo plochách staveniště 
propadnutí osob poklopem nebo konstrukcí 
J 
neopatrný pohyb po schodech, rampách, 
žebřících 
pád pracovníků při nastupování nebo 
vystupování po žebřících, rampách nebo 
schodech 
K 
nepozorný, neopatrný nebo nedbalý pohyb po 
staveništi 
špatné našlápnutí, uklouznutí, podvrtnutí nohy 
L 
nezabezpečený přístup ke zvýšeným místům na 
staveništi 
pád pracovníka při výstupu a sestupu 
M 
neposkytnutí/nepoužití OOPP proti chladu a 
dešti 
prochladnutí pracovníka v zimním období při 
práci na venkovních pracovištích 
N nedostatek přestávek ve vytápěné místnosti 
prochladnutí pracovníka v zimním období při 
práci na venkovních pracovištích 
O 
dlouhé vystavení slunečnímu záření v letních 
měsících 
přehřátí, úpal 
P nedostatek přestávek při práci v teple přehřátí, úpal 
Q nepoužití OOPP - brýle, zástěny oslnění, zánět spojivek 
R 
nedodržení vyhrazených míst a výšek pro 
ukládání materiálu a předmětů 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním nejen hlavy 
S nezajištění volných okrajů 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním nejen hlavy 
T nepoužití OOPP - přilba 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním nejen hlavy 
U 
nedostatečné zajištění břemen navěšených na 
jeřábu 
pád z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním nejen hlavy 
[zdroj: vlastní] 
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Hodnocení grafu: 
Na první pohled je vidět, že převládají rizika tavící vany (GOV3). Je to způsobeno 
vysokou náročností a rozsáhlostí této rekonstrukce. Největším rizikem je pád do 
nezabezpečených otvorů, zvláště v tažírnách. Dále pak pád či uklouznutí na 
staveništních komunikacích. 
Další dvě stavby jsou v rámci rizik na staveništi srovnatelné. U písmene „Q“ však 
výrazně převládá stáj v Albrechticích, jde o riziko nepoužití OOPP. U písmene 
„U“  - nedostatečné zajištění břemen na jeřábu však Albrechtice zůstávají daleko 
za tavící vanou a rodinnou vilou, je to tím, že v Albrechticích se jeřáb nepoužil. 
Ve třech oblastech byly dosaženy stejné hodnoty, jde o nedbalý pohyb po 
staveništi, přestávky v teple a nepoužití přilby. 
  
16.2 Přenosné žebříky 
 
Obr. 16.2 – Graf porovnání rizik přenosných žebříků 
[zdroj: vlastní] 
 
Tab. 16.2 - Výpis hodnocených rizik u přenosných žebříků: 
ŽEBŘÍKY PŘENOSNÉ 
A 
ztráta stability způsobená nedůsledným 
postavením žebříku na podklad 
pád žebříku i s osobou 
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B 
ztráta stability žebříku způsobená 
poruchou/závadou na žebříku 
pád žebříku i s osobou 
C 
ztráta stability způsobená neopatrným 
pohybem pracovníka na žebříku 
pád žebříku i s osobou 
D 
nezabezpečení žebříku - jeho pojistek proti 
složení 
pád žebříku i s osobou 
E 
ztráta stability způsobená nevhodně 
zvolenou oporou žebříku 
pád žebříku i s osobou 
F neopatrný pohyb na žebříku  pád žebříku i s osobou 
G nadměrné vychýlení žebříku pád žebříku i s osobou 
H přetížení žebříku pád žebříku i s osobou 
I nerovnoměrné zatížení žebříku pád žebříku i s osobou 
J 
nesplnění větších nároků na zajištění stability 
žebříků s malou hmotností 
pád žebříku i s osobou 
K 
vražení do žebříku nedbalým pohybem jiné 
osoby nebo stroje 
převrácení žebříku a pád osoby 
L špatný technický stav žebříku 
prasknutí/zlomení příčle nebo jiné části dřevěných 
žebříků s následným pádem pracovníka 
[zdroj: vlastní] 
 
Hodnocení: 
Používáním přenosných žebříků převládají rizika u stavby v Albrechticích, což je 
důsledkem toho, že zde byly žebříky používány v podstatně větší míře než 
u dalších dvou staveb. Největším rizikem u tavící vany a vily je vražení do žebříku 
strojem a jeho následné převrácení i s osobou na žebříku.  
16.3 Další rizika nezahrnutá v podkladech 
 
Obr. 16.3 – Graf porovnání dalších rizik 
[zdroj: vlastní] 
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Tab. 16.3 - Výpis hodnocených rizik: 
DALŠÍ RIZIKA 
A propíchnutí chodidla 
možná pracovní neschopnost dle rozsahu 
zranění 
B nezajištění ostrých předmětů, trnů pořezání, píchnutí, odření o ostrou hranu 
C nezabezpečení těles zasahujících do prostoru úraz hlavy o tělesa zasahující do prostoru 
D práce při vysokých teplotách 
dehydratace dělníků, popálení o horké těleso, 
kolaps 
E 
nedostatečná koordinace prací jednotlivých 
dodavatelů na staveništi 
narušení technologických postupů vedoucí ke 
snížení kvality, znehodnocení práce a materiálu, 
časové prodloužení 
F nedodržení technologických postupů podstatné snížení jakosti 
G nepoužití OOPP - brýlí úraz očí odletující částicí, úlomkem, střepinou 
H nedodržení kvality práce 
snížená životnost, možné následné ohrožení 
zaměstnanců 
I nedbání na návaznost řemesel nedodržení termínů, narušení technologie,  
J nedbání na součinnost řemesel ztížení nebo ohrožení následných prací 
K 
neodstranění nebezpečných prvků po skončení 
prací jedné firmy a před nástupem další firmy 
(otvory, trny…)  
zranění cizího dělníka 
L používání speciálních materiálů vyšší pravděpodobnost chyby dělníků 
M 
nepoužití ffp3 filtru na ochranu proti chromu při 
bouracích pracích 
poškození dýchacího ústrojí vlivem 
karcinogenních částic 
N 
nezajištění staveniště proti vstupu 
nepovolaných osob 
ohrožení nepovolaných osob, narušení výroby 
O uklouznutí a pád při nastupování a sestupování zranění důsledkem pádu nebo uklouznutí 
P pád břemene na zaměstnance z výšky 
možné těžké zranění osoby, pracovní 
neschopnost až ztráta zaměstnance 
Q 
přetížení organismu, namožení svalů, šlach v 
důsledku nepřiměřené fyzické zátěže při ruční 
manipulaci s břemeny 
kolaps zaměstnance během výkonu činnosti - 
hrozba sekundárního poranění 
R 
poškození páteře a svalových skupin při 
dlouhodobé expozici (ruční manipulace) 
snížení pracovního nasazení pracovníka 
S 
provádění prací ve stísněných prostorách a 
vynucených polohách 
ztuhlost a bolest pohybového ústrojí 
T přiražení prstu při práci snížená schopnost pracovat 
U zřícení štítových stěn na pracovníky zranění pracovníka  
V vysoká prašnost při bourání podlah podráždění dýchacích cest 
W 
nedodržení bezpečnostních opatření při práci s 
azbestovou krytinou 
negativní dopad na cesty dýchací s trvalými 
následky 
X 
nepoužívání reflexních vest na staveništi s 
manipulační technikou 
srážka dělníka se strojem 
Y nepoužívání ochranných oděvů a obuvi zvýšené riziko poranění těla 
Z nepoužívání ochranných oděvů a obuvi 
vyšší pravděpodobnost úrazu s trvalým 
následkem  
[zdroj: vlastní] 
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Hodnocení: 
Asi nejzajímavější hodnocenou část tvoří seznam rizik, která jsou pro dané 
stavby specifická. Zpracované firemní podklady tato rizika ve většině případů 
nezohledňují, přestože mohou být klíčová. Při pohledu na graf převládá opět 
červená, která zastupuje rekonstrukci tavící vany v Litomyšli. 
Nejnebezpečnějšími riziky jsou zde písmena „E, K, M“ tedy nedostatečná 
koordinace prací, neodstranění nebezpečných prvků po skončení prací jedné 
firmy a před nástupem jiné a nepoužití filtru proti chromu.  
V další části grafu pak převládají zelené sloupce představující rekonstrukci stáje 
v Albrechticích, která má opět svá specifika. Jde o prašnost při bourání podlah, 
práce s azbestovou krytinou a nepoužívání OOPP (písmena „V, W, X a Z“).  
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17 Závěr 
Bakalářská práce byla zaměřena na projektové řízení a řízení rizik. Účelem práce 
pak bylo zjistit, jak daný stavební podnik rizika řeší a navrhnout vhodnější 
opatření na identifikaci, klasifikaci a následnou eliminaci rizik.  
V teoretické části byly nadefinovány pojmy rizika a podniku. Ve čtvrté kapitole 
pak bylo popsáno projektové řízení, jeho historie a použití. Dále byl popsán 
proces řízení rizik projektu. Tato část se pak stala podkladem pro navazující 
praktickou část, která se soustředí na řízení vybraných bezpečnostních rizik 
v dané stavební firmě DOLESTAV SY s.r.o.  
Na základě dostupných materiálů poskytnutých touto firmou, bylo potvrzeno, že 
současné zpracování rizik ve stavební firmě nezohledňuje důležitou individualitu 
staveb. Firma používá jedny univerzální tabulky pro všechny stavby 
a individualitu řeší externími bezpečnostními pracovníky, kteří vykonávají dohled 
nad prováděnými stavbami a starají se o identifikaci a ošetření případných rizik.  
Možnosti opatření na snížení rizik řeší kapitola č. 5.5. Nejvhodnějším opatřením 
pro malou firmu pak je přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt – pojištění, 
vytvoření rezervy nebo vyloučení rizika nalezením bezrizikového řešení.  
Pojišťovny nabízejí širokou škálu pojišťovacích balíčků. Firma je povinna některá 
pojištění uzavřít ze zákona, takováto pojištění se zakládají již při vzniku firmy 
a řeší je jen velké pojišťovny jako je Kooperativa a Česká pojišťovna. Dále je 
možnost pojistit se proti škodě třetí osobě, proti vandalismu, živelným pohromám, 
krádeži, … Platí však pravidlo, že čím větší pokrytí možných rizik, tím vyšší cena 
pojistného. Tato cena pak klesá s rostoucím procentem spoluúčasti firmy. 
Některé podniky pak od zaměstnanců vyžadují, aby si zřídili tzv. pojištění „na 
blbost“ neboli pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se však vyplatí 
lidem zřídit i z vlastní iniciativy. 
 
Doporučení: 
Doporučuji tedy zvážení aktualizace stávajícího stavu procesu řízení rizik ve 
firmě DOLESTAV SY s. r. o. dle navrženého postupu. Navržená opatření dávají 
jednotlivým výstupům vyšší vypovídající hodnotu, neboť jsou dle předpokladu 
zdůrazněny klíčové rozdíly mezi zakázkami, což dokazují nejen tabulky 
s barevnou škálou kategorizace rizik (viz. Tab. 15.1), ale i následné grafy. Tyto 
rozdíly jsou pak zásadní pro posuzování závažnosti rizik a usnadňují výběr 
opatření proti jejich vzniku. 
59 
 
18 Zdroje 
 
18.1  Knižní zdroje 
[1] MERNA, Tony a Faisal F. AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve 
firmě. Brno: Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1547-3. 
[2] SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. Praha: Grada, 2003. Expert 
(Grada). ISBN 80-247-0198-7. 
[3] NEČAS, Stanislav. Management rizika a management bezpečnosti 
v organizacích. Praha: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013. ISBN 978-80-
87236-17-8. 
[4] PUCHÝŘ, Bohumil. Krizový management. Brno: Litera, 2013. ISBN 978-
80-903586-8-3. 
[5] NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ Jana a WALDHANS Miloš. Projektové řízení 
staveb I. Studijní opora MO01.Brno, 2006 
[6] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. 
Praha: Grada, 2011, 380 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2. 
[7] TICHÝ, Milík. Projekty a zakázky ve výstavbě. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 
2008. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-009-6 
[8] SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných 
organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 
[9] PATER, Jindřich. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi: MP 2.6.2 : metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 
Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT, 2011. Metodické 
pomůcky k činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-86364-09-4. 
[10] MÁCHAL, Pavel, Martina KOPEČKOVÁ a Radmila PRESOVÁ. Světové 
standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy: IPMA, PMI, 
PRINCE2. Praha: Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-5321-8. 
[11] KORYTÁROVÁ, Jana. Management rizik souvisejících s dodávkou 
stavebního díla. Brno: CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-725-3. 
60 
 
[12] DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový 
management podle IPMA. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-
80-247-2848-3. 
[13] ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 3. Překlad Eva Brunovská. 
Brno: Computer Press, c2007. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 
978-80-251-1506-0. 
[14] JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: 
Akademické centrum studentských aktivit, 2013. ISBN 978-80-905297-1-
7. 
[15] LACKO, Branislav, Jaroslav ŠVEC a Markéta BALATKOVÁ. Specifika 
technických projektů: pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - jak 
zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 
2014. ISBN 978-80-905297-2-4. 
[16] FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak 
připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet 
portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-
3293-0. 
[17] MATĚJKA, Vladimír. Management projektů spojených s výstavbou. Praha: 
Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, 2001. Doporučené standardy metodické. ISBN 80-
86364-56-9. 
[18] DVOŘÁK, Drahoslav, Jan KALIŠ a Jiří SIRŮČEK. Mistrovství v Microsoft 
Project 2010. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3074-2. 
[19] DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost práce - nedílná součást života: učební 
manuál. Praha: ČMKOS, 2008. ISBN 978-80-903917-9-6. 
[20] BROŽ, Milan a Václav BEZVODA. Microsoft Excel 2007/2010: vzorce, 
funkce, výpočty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3267-8. 
[21] NĚMEC, Vladimír. Projektový management. Praha: Grada, 2002. 
Poradce. ISBN 80-247-0392-0. 
[22] TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. V Praze: C.H. 
Beck, 2006. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-415-5. 
 
 
61 
 
18.2 Internetové zdroje 
[23] LexUriServ.do. Úřední věstník Evropské unie. [online]. 6. 8. 2008 [cit. 
2016-05-23 13:53]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:
cs:PDF 
[24] ProjectLibre. ProjectLibreTM. [online]. [cit. 2016-05-23 12:36]. Dostupné z: 
http://www.projectlibre.cz/ 
[25] Certifikační orgán SPŘ. SPŘ certifikační orgán. [online]. 2014 [cit. 2016-
05-23 19:12]. Dostupné z: http://www.ipma.cz/o-nas/ 
[26] Klimes_Frantisek_Rizeni_IT_projektu_podle_metodiky_PRINCE2.pdf. 
Bankovní institut vysoká škola Praha. [online]. 2014 [cit. 2016-05-23 
11:50]. Dostupné z: 
https://is.bivs.cz/th/19103/bivs_m/Klimes_Frantisek_Rizeni_IT_projektu_
podle_meodiky_PRINCE2.pdf 
[27] projekty.pdf. Projekty – jejich tvorba a řízení. [online]. 2008 [cit. 2016-05-
23 11:57]. Dostupné z: http://esfmoduly.upol.cz/publikace/projekty.pdf 
[28] Webová stránka. Generátor citací – ČSN ISO 690. [online]. 2010 [cit. 
2016-05-26]. Dostupné z: http://citace.info/norma1/webova-
stranka/#citace  
[29] Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy, účastníci územního 
řízení a účastníci stavebního řízení. Účastníci výstavby, jejich funkce 
a vzájemné vztahy, účastníci územního řízení a účastníci stavebního 
řízení. [online]. [cit. 2015-11-15 18:32]. Dostupné z: http://pavlat-
znalec.com/investing/stpr/stpr/stpr08.html 
[30] Účastníci výstavby – vztahy. Stavební komunita. [online]. 11. 9. 2012 [cit. 
2015-11-15 20:08]. Dostupné z: 
http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/ucastnici-vystavby-vztahy 
[31] Jak volit nástroje pro snižování rizika. BusinessInfo.cz. [online]. 9. 4. 2014 
[cit. 2016-05-23 19:49]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/metody-snizovani-rizika-52919.html 
[32] RIPRAN – Metoda pro analýzu projektových rizik. RIPRAN. [online]. [cit. 
2016-03-09 0:03]. Dostupné z: http://ripran.cz/ 
[33] Zákoník práce – Část XIII. – Hlava 17 – Některá ustanovení o závazcích 
a výklad některých pojmů. Business Center.cz. [online]. 2016 [cit. 2016-
62 
 
05-13 19:17]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-
prace/cast13h17.aspx 
[34] Zákoník práce – Část V. – Hlava 2 – Povinnosti zaměstnavatele, práva 
a povinnosti zaměstnance. Business Center.cz. [online]. 2016 [cit. 2016-
05-16 19:49]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-
prace/cast5h2.aspx 
[35] Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Český Focal 
Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [online]. [cit. 2016-05-13 
20:14]. Dostupné z: http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=230 
[36] Výsledky vyhledávání v zákonech. Portál veřejné správy. [online]. 2016 
[cit. 2016-05-13 20:13]. Dostupné z: 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=309~2F2006&rpp
=15#seznam 
[37] Stavební firma Svitavy. DOLESTAV SY s.r.o.. [online]. 2016 [cit. 2016-03-
18 22:23]. Dostupné z: http://www.dolestav.cz/ 
[38] Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
[online]. 2015 [cit. 2016-02-20 18:54]. Dostupné 
z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=201574&typ=PLATNY 
[39] Stavební firma Svitavy. DOLESTAV SY s.r.o.. [online]. 2016 [cit. 2016-03-
18 22:27]. Dostupné z: http://www.dolestav.cz/  
[40] Obchodní rejstřík firem. Obchodní rejstřík. [online]. 2016 [cit. 2016-02-16 
23:08]. Dostupné z: 
http://obchodnirejstrik.cz/?page_dph=0&sg=1&q=dolestav&podrobne_hle
dani=0&q2=&si=&sc=&ss=&sf=-1&st=1&sa=1 
[41] Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace. [online]. [cit. 
2016-02-02 18:10]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/ 
[42] Vytvořte si citaci. Generátor citace.com. [online]. [cit. 2016-05-25 13:07]. 
Dostupné z: http://www.citace.com 
 
 
 
63 
 
19  Seznam obrázků a tabulek 
 
Obr. 4.1 Základny projektového managementu (str. 17)  
Obr. 4.2 Trojimperativ (str. 17) 
Obr. 4.3 Graf čerpání zdrojů během životního cyklu (str. 18) 
Obr. 4.4 Vliv zájmových skupin v průběhu životního cyklu projektu (str. 22) 
Obr. 5.1 Faktory ovlivňující výsledky projektu (str. 23) 
Obr. 5.2 Řízení rizik (str. 24) 
Obr. 5.3 Vztahy v analýze rizik (str. 28) 
Obr. 7.1 Organigram firmy DOLESTAV SY s.r.o. (str. 36) 
Obr. 8.1 Graf počtu úrazů v minulých letech (str. 38) 
Obr. 13.1 Graf porovnání rizik staveniště u vybraných staveb (str. 43) 
Obr. 13.2 Graf porovnání rizik používání přenosných žebříků u vybraných 
staveb (str. 44) 
Obr. 14.1 Navržený sešit excelu (str. 48) 
Obr. 16.1 Graf porovnání rizik staveniště (str. 52) 
Obr. 16.2 Graf porovnání rizik přenosných žebříků (str. 54) 
Obr. 16.3 Graf porovnání některých dalších rizik (str. 55) 
 
Tab. 5.1 Vhodná tabulka pro analýzu rizik (str. 31) 
Tab. 5.2 Matice pro přiřazení třídy hodnoty rizika (str. 32) 
Tab. 8.1 Vzor tabulky z vnitropodnikového předpisu (str. 37) 
Tab. 9.1 Přehled použitých činností na zakázkách (str. 39) 
Tab. 13.1  Výpis hodnocených rizik na staveništi (str. 43) 
Tab. 13.2  Výpis hodnocených rizik při používání přenosných žebříků (str. 45) 
Tab. 14.1  Navržená stupnice pravděpodobnosti scénáře (str. 46) 
Tab. 14.2 Navržená stupnice pravděpodobnosti dopadu (str. 46) 
64 
 
Tab. 14.3  Výsledná hodnota rizika (str. 47) 
Tab. 14.4a  Hodnocení rizik – písmenné označení (str. 47) 
Tab. 14.4b  Hodnocení rizik – číselné vyjádření (str. 47) 
Tab. 15.1  Výstup doporučené metody (str. 49) 
Tab. 16.1 Výpis hodnocených rizik na staveništi (str. 53) 
Tab. 16.2 Výpis hodnocených rizik u přenosných žebříků (str. 54) 
Tab. 16.3 Výpis dalších hodnocených rizik (str. 56) 
 
 
 
 
 
 
 
  
65 
 
20 Seznam příloh 
 
 
1) Práce prováděné během generální opravy tavící vany č. 3 
2) Rizika BOZP DOLESTAV SY s. r. o. 
3) Vzor Excelového sešitu pro usnadnění práce během hodnocení rizik 
